

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 3223 /UBND-KT
V/v tiến độ thực hiện các
hoạt động lựa chọn nhà đầu
tư Dự án: Nhà máy xử lý chất
thải rắn sinh hoạt Long Mỹ

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 03 tháng 05 năm 2024

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND thành phố Quy Nhơn.

Xét đề nghị của UBND thành phố Quy Nhơn tại Tờ trình số 140/TTr-UBND ngày 23/4/2024 về việc phê duyệt Bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư Dự án: Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Long Mỹ sử dụng công nghệ đốt rác phát điện; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao UBND thành phố Quy Nhơn chủ trì, làm việc trực tiếp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, rút ngắn thời gian thực hiện của Bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư Dự án: Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Long Mỹ sử dụng công nghệ đốt rác phát điện, thống nhất, báo cáo đề xuất UBND tỉnh, hoàn thành trước ngày 08/5/2024.

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCTTT N. T. Thanh;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- CVP UBND tỉnh;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu VT, K10

llh

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Lê Ngọc An