

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xưởng sản xuất gỗ thanh và ván bóc thành phẩm tại Cụm công nghiệp Hóc Bọm, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quyết định số 2427/QĐ-UBND ngày 04/8/2022 của UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH Sản xuất thương mại tổng hợp Hải Đăng đầu tư dự án Xưởng sản xuất gỗ thanh và ván bóc thành phẩm tại Cụm công nghiệp Hóc Bọm, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 228/BC-SKHĐT ngày 16/05/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xưởng sản xuất gỗ thanh và ván bóc thành phẩm tại Cụm công nghiệp Hóc Bọm, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn do Công ty TNHH Sản xuất thương mại tổng hợp Hải Đăng làm chủ đầu tư, với nội dung như sau:

Stt	Nội dung đã phê duyệt	Nội dung điều chỉnh
1	Tiến độ thực hiện dự án: - Quý II/2023: Hoàn thành các thủ tục đầu tư. - Quý III/2023: Khởi công xây dựng. - Quý I/2024: Hoàn thành và đi vào hoạt động.	Tiến độ thực hiện dự án: - Quý II/2024: Hoàn thành các thủ tục đầu tư. - Quý III/2024: Khởi công xây dựng. - Quý II/2025: Hoàn thành và đi vào hoạt động.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2427/QĐ-UBND ngày 04/8/2022 của UBND tỉnh.

Điều 3. Yêu cầu Công ty TNHH Sản xuất thương mại tổng hợp Hải Đăng tập trung nguồn lực tài chính, sớm triển khai dự án, đảm bảo tiến độ thực hiện và các thủ tục theo quy định hiện hành để triển khai dự án, sớm hoàn thành và đi vào hoạt động.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương; Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn; Công ty TNHH Sản xuất thương mại tổng hợp Hải Đăng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP KT;
- Lưu: VT, KT

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Thanh