

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 3677 /UBND-KT
V/v các nội dung liên quan đến
dự án Khu đô thị mới khu vực
Chợ Góc (CG-01)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 17 tháng 05 năm 2024

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
- UBND thành phố Quy Nhơn;
- Công ty TNHH Phú Gia Riverside.

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 1487/SXD-QLN&PTĐT ngày 13/5/2024 và Văn bản số 988/SXD-QLN&PTĐT ngày 01/4/2024 về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc (CG-01), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý cho điều chỉnh một số nội dung của Hợp đồng dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc (CG-01), cụ thể: điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng dự án; bổ sung tên của Doanh nghiệp dự án; điều chỉnh thời gian có hiệu lực bảo đảm thực hiện hợp đồng; điều chỉnh tên tổ chức thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng; điều chỉnh tiến độ tổng thể bồi thường, giải phóng mặt bằng theo như đề xuất của Sở Xây dựng tại các văn bản nêu trên.

2. Sở Xây dựng (Đơn vị ký kết Hợp đồng) chịu trách nhiệm chủ trì, rà soát, triển khai đầy đủ các hồ sơ, thủ tục có liên quan để thực hiện theo quy định; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn Nhà đầu tư triển khai thực hiện theo đúng Hợp đồng dự án đã ký kết và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVPKT;
- Lưu: VT, K4, K16, K14.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng