

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư
Công trình: Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn
Hạng mục: Khoa Truyền nhiễm

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 3471/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn; hạng mục: Khoa Truyền nhiễm;

Căn cứ Quyết định số 4564/QĐ-UBND ngày 08/12/2023 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

Theo đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 117/TTr-SYT ngày 14/5/2024 (kèm theo hồ sơ: Báo cáo số 72/BC-SYT ngày 08/3/2024 của Sở Y tế về đề xuất điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư; Báo cáo số 205/BC-SKHĐT ngày 04/5/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thẩm định điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn và khả năng cân đối vốn; Báo cáo số 217/BC-SKHĐT ngày 13/5/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thẩm định điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư Dự án: Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn; hạng mục: Khoa Truyền nhiễm.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư xây dựng công trình với các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Tên công trình: Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn;

Hạng mục: Khoa Truyền nhiễm.

2. Chủ đầu tư: Sở Y tế.

3. Các nội dung điều chỉnh, bổ sung:

a) Quy mô đầu tư:

- Điều chỉnh tăng: Bổ sung mua sắm, lắp đặt 01 thang máy tải bệnh nhân (tải trọng 1.600kg).

- Điều chỉnh giảm: Không lắp đặt thiết bị cấp khí ôxy.

b) Tổng mức đầu tư:

Tổng mức đầu tư (TMĐT) đã được phê duyệt tại Quyết định số 3471/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 của UBND tỉnh: 14.602.154.000 đồng; **điều chỉnh thành: 15.500.000.000 đồng** (Bằng chữ: Mười lăm tỷ, năm trăm triệu đồng).

Cụ thể:

Số TT	Nội dung chi phí	TMĐT được duyệt tại QĐ số 3471/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 của UBND tỉnh (đồng)	TMĐT phê duyệt điều chỉnh (đồng)	Chênh lệch (tăng +; giảm -) (đồng)
01	Chi phí xây dựng	10.857.524.000	12.813.761.000	+1.956.237.000
02	Chi phí thiết bị	1.628.000.000	1.079.245.000	-548.755.000
03	Chi phí quản lý dự án	291.934.000	339.488.000	+47.554.000
04	Chi phí tư vấn ĐTXD	1.017.166.000	1.057.685.000	+40.519.000
05	Chi phí khác	119.808.000	101.971.000	-17.837.000
06	Chi phí dự phòng	687.722.000	107.850.000	-579.872.000
	Tổng cộng	14.602.154.000	15.500.000.000	+897.846.000

c) Thời gian thực hiện dự án:

Đã được phê duyệt tại Quyết định số 3471/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 của UBND tỉnh: Năm 2021-2023; **điều chỉnh thành:**

- Năm 2021: Chuẩn bị đầu tư.

- Năm 2022 - 2024: Thực hiện đầu tư.

d) Nguồn vốn thực hiện phần điều chỉnh, bổ sung: Vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021–2025.

đ) Khả năng cân đối nguồn vốn phần điều chỉnh, bổ sung: Phần kinh phí để thực hiện các phần việc điều chỉnh, bổ sung đã được bố trí tại Quyết định số 4564/QĐ-UBND ngày 08/12/2023 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (đã bố trí 15.500 triệu đồng).

4. Lý do điều chỉnh, bổ sung:

Bổ sung mua sắm, lắp đặt thang máy tải bệnh nhân để đáp ứng việc vận chuyển bệnh nhân nặng giữa các tầng, nâng cao hiệu quả sử dụng, đặc biệt khi có dịch bệnh nguy hiểm xảy ra; giảm mua sắm thiết bị chưa cần thiết; đồng thời, điều chỉnh thời gian thực hiện dự án cho phù hợp với việc triển khai công việc bổ sung.

5. Các nội dung khác: Vẫn giữ nguyên và thực hiện theo Quyết định số 3471/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 của UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3471/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn; hạng mục: Khoa Truyền nhiễm.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, PCTVX UBND tỉnh;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K15.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lâm Hải Giang