

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

Số: 1797 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Định, ngày 22 tháng 5 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư
Dự án: Nâng cao độ nền mặt đường tuyến ĐT.640,
đoạn Km18+178-Km19+231.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 4264/QĐ-UBND ngày 22/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án Nâng cao độ nền mặt đường tuyến ĐT.640, đoạn Km18+178-Km19+231;

Căn cứ Quyết định số 4610/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng dự án Nâng cao độ nền mặt đường tuyến ĐT.640, đoạn Km18+178-Km19+231;

Căn cứ Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 02/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cao độ nền mặt đường tuyến ĐT.640, đoạn Km18+178-Km19+231;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 235/BC-SKHĐT ngày 20/5/2024 và đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 42/TTr-SGTVT ngày 10/5/2024, Văn bản số 988/SGTVT-GT ngày 09/5/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư dự án Nâng cao độ nền mặt đường tuyến ĐT.640, đoạn Km18+178-Km19+231, với nội dung chính như sau:

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung

- Cập nhật chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng theo các Quyết định được duyệt của UBND huyện Phù Cát (*Quyết định số 3559/QĐ-UBND ngày 08/9/2022, Quyết định số 3814/QĐ-UBND ngày 30/9/2022, Quyết định số 4066/QĐ-UBND ngày 29/9/2023*) và giá trị bồi thường còn lại.

- Cập nhật chi phí xây dựng, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác theo giá trị được duyệt tại Quyết định số 573/QĐ-SGTVT ngày 20/9/2023 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

2. Tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung: 39.992.030.000 đồng (Ba mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi hai triệu, không trăm ba mươi nghìn đồng). Trong đó:

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

TT	Cơ cấu nội dung chi phí	Theo Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 02/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh	Giá trị điều chỉnh, bổ sung (tăng (+), giảm (-))	Cơ cấu chi phí, tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung
1	Chi phí xây dựng	30.715.556	+2.179.070	32.894.626
2	Chi phí QLDA	696.405	+24.457	720.862
3	Chi phí tư vấn ĐTXD	2.378.724	-103.666	2.275.058
4	Chi phí khác	537.939	-17.013	520.926
5	Chi phí đền bù, GPMB	3.412.003	+137.888	3.549.891
6	Chi phí dự phòng	2.251.403	-2.220.736	30.667
Tổng cộng		39.992.030	0	39.992.030

3. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021 - 2024.

4. Các nội dung khác của dự án không điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 02/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh và các Quyết định của cấp có thẩm quyền liên quan đến dự án.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 02/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Phù Cát và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng