

QUYẾT ĐỊNH

**Về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án: Đầu tư tăng cường trang thiết bị
cho Trung tâm Thông tin - Ứng dụng khoa học và công nghệ,
giai đoạn 2020 - 2025**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 464/QĐ-UBND ngày 17/02/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Đầu tư tăng cường tiềm lực cho Trung tâm Thông tin - Ứng dụng khoa học và công nghệ, giai đoạn 2020 - 2025”;

Căn cứ Quyết định số 2457/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư tăng cường trang thiết bị cho Trung tâm Thông tin - Ứng dụng khoa học và công nghệ, giai đoạn 2020 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 3372/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư tăng cường trang thiết bị cho Trung tâm Thông tin - Ứng dụng khoa học và công nghệ, giai đoạn 2020 - 2025;

Theo đề nghị: của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 35/TTr-SKHHCN ngày 22/5/2024, của Trung tâm Thông tin - Ứng dụng khoa học và công nghệ Bình Định tại Tờ trình số 97/TTr-TTUD ngày 20/5/2024; ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 222/BC-SKHĐT ngày 15/5/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án: Đầu tư tăng cường trang thiết bị cho Trung tâm Thông tin - Ứng dụng khoa học và công nghệ, giai đoạn 2020 - 2025, với nội dung chính như sau:

I. THÔNG TIN CƠ BẢN DỰ ÁN

1. Tên Dự án: Đầu tư tăng cường trang thiết bị cho Trung tâm Thông tin - Ứng dụng khoa học và công nghệ, giai đoạn 2020-2025.

2. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Chủ đầu tư: Trung tâm Thông tin - Ứng dụng khoa học và công nghệ Bình Định (sau đây gọi tắt là Trung tâm).

4. Tổng mức đầu tư dự án: 24.619.813.000 đồng.

5. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn sự nghiệp khoa học và công nghệ được phân bổ theo kế hoạch hàng năm và các nguồn vốn hợp pháp khác.

6. Cấp công trình và nhóm: Công trình Hạ tầng kỹ thuật - Nhóm C.

7. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư quản lý trực tiếp dự án.

8. Thời gian thực hiện đầu tư: Năm 2020 - 2025.

(Chi tiết theo Quyết định số 3372/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh).

II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DỰ ÁN

1. Nội dung dự án điều chỉnh, bổ sung: Bổ sung một số trang thiết bị cho dự án, cụ thể theo Biểu sau:

TT	Danh mục trang thiết bị	Đơn vị tính	Số lượng
1	Nồi hơi điện	Cái	1
2	Máy nén khí	Cái	1
3	Máy sấy khí	Cái	1
4	Máy làm mát nước tuần hoàn	Cái	1
5	Hệ thống lọc nước RO	Hệ thống	1
6	Hệ thống đường ống kết nối	Hệ	1
7	Hệ thống máy ly tâm liên tục	Hệ thống	1

8	Ghế phòng thí nghiệm	Cái	30
9	Máy sấy lạnh thăng hoa 10kg	Máy	1

(Danh mục trang thiết bị trên đã được Công ty Cổ phần đầu tư và Thẩm định giá VNA thực hiện Chứng thư thẩm định giá số 005/2024/CT/VNA-BĐ ngày 12/3/2024).

2. Nhà thầu lập Báo cáo nghiên cứu khả thi bổ sung: Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng A.E.G.

3. Tổng mức đầu tư dự án sau khi điều chỉnh, bổ sung: Không vượt tổng mức đầu tư ban đầu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt: **24.619.813.000 đồng** (Hai mươi bốn tỷ, sáu trăm mười chín triệu, tám trăm mười ba nghìn đồng chẵn), cụ thể theo biểu sau:

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

STT	Nội dung chi phí	Tổng mức đầu tư được duyệt tại Quyết định số 3372/QĐ-UBND ngày 17/8/2020	Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung
1	Chi phí thiết bị	21.323.425	23.483.615
2	Chi phí quản lý dự án	397.980	462.875
3	Chi phí tư vấn ĐTXD	319.212	446.270
4	Chi phí khác	238.694	222.844
5	Chi phí dự phòng	2.340.502	4.209
TỔNG CỘNG		24.619.813	24.619.813

4. Lý do điều chỉnh, bổ sung: Thực hiện theo Văn bản số 4088/UBND-VX ngày 19/6/2023 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh thiết bị thay thế và mua bổ sung một số thiết bị phụ trợ của dự án Đầu tư tăng cường trang thiết bị cho Trung tâm thông tin - Ứng dụng khoa học và công nghệ, giai đoạn 2020 - 2025.

5. Nguồn vốn đầu tư hạng mục bổ sung: Nguồn vốn sự nghiệp khoa học và công nghệ được phân bổ theo kế hoạch hàng năm và các nguồn vốn hợp pháp khác.

6. Các nội dung khác:

- Các nội dung khác không điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 3372/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật đầy đủ, chính xác các thông tin báo cáo của dự án theo quy định vào Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại Điều 101 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ trước khi triển khai thực hiện bước tiếp theo của dự án; thực hiện đầy

đủ các nội dung được Sở Kế hoạch và Đầu tư nêu tại Văn bản nêu trên; báo cáo định kỳ theo quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3372/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Trung tâm Thông tin - Ứng dụng khoa học và công nghệ Bình Định và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *sh.*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT Lâm Hải Giang;
- CVP, PVPVX;
- Lưu: VT, K8.

sen



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lâm Hải Giang