

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 4086/UBND-VX

Bình Định, ngày 30 tháng 05 năm 2024

Về chủ trương gia hạn thời gian thực hiện gói thầu: Toàn bộ khối lượng thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật Khu vực 2, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh.

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1423/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 29/5/2024 về chủ trương gia hạn thời gian thực hiện gói thầu: Toàn bộ khối lượng thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật Khu vực 2, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương gia hạn thời gian thực hiện gói thầu: Toàn bộ khối lượng thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật Khu vực 2, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn đến hết ngày 31/12/2024 như đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản nêu trên (có photo văn bản kèm theo).

2. Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo các quy định của pháp luật.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, hướng dẫn Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh thực hiện Khoản 2 Công văn này theo đúng quy định.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT Lâm Hải Giang;
- Các Sở: XD, TC;
- Ban GPMB tỉnh;
- CVP, PVPVX;
- Lưu: VT, K8.

RMN

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lâm Hải Giang