

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

Số: 1946 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Định, ngày 01 tháng 06 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ sung

Dự án: Cầu Bình Thành, huyện Tây Sơn.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh về việc chủ trương đầu tư dự án Cầu Bình Thành, huyện Tây Sơn;

Căn cứ Quyết định số 3074/QĐ-UBND ngày 17/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cầu Bình Thành, huyện Tây Sơn;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 224/BC-SKHĐT ngày 14/5/2024 và đề nghị của UBND huyện Tây Sơn tại Văn bản số 75/TTr-UBND ngày 17/4/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ sung dự án Cầu Bình Thành, huyện Tây Sơn. Chi tiết có Phụ lục kèm theo.

Điều 2. UBND huyện Tây Sơn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K19.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Tự Công Hoàng

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG
Dự án: Cầu Bình Thành, huyện Tây Sơn
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
1	UBND huyện Tây Sơn	Tư vấn lập HSYC và đánh giá HSDX nhà thầu bảo hiểm	Lập HSYC và đánh giá HSDX	6.040	Vốn đầu tư công	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II/2024	Trọng gói	15 ngày
2		Bảo hiểm xây dựng công trình	Bảo hiểm rủi ro trong quá trình xây dựng công trình	672.909		Chỉ định thầu	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	45 ngày	Quý II/2024	Trọng gói	Theo thời gian thi công
3		Toàn bộ khối lượng xây dựng công trình	Thi công xây lắp toàn bộ khối lượng Cầu Bình Thành, huyện Tây Sơn	131.211.958 (Trong đó: Chi phí xây dựng: 130.709.119; Chi phí TN hệ thống điện chiếu sáng: 9.398; Chi phí HTTT, TBA: 294.008; Chi phí đảm bảo ATTC: 99.433; Chi phí di chuyển thiết bị đặc chủng: 100.000).			Đấu thầu rộng rãi qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	83 ngày	Quý II/2024	Theo đơn giá điều chỉnh