

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 4147 /UBND-KT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 03 tháng 6 năm 2024

Về việc tập trung giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng hộ bà Phạm Thị Yến để thực hiện dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 qua địa bàn thị xã An Nhơn.

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Ban QLDA 85;
- Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn.

Theo báo cáo của UBND thị xã An Nhơn tại Văn bản số 197/BC-UBND ngày 31/5/2024 về việc công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn thị xã An Nhơn, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Trong Tuần vừa qua, UBND thị xã An Nhơn đã có nhiều cố gắng giải quyết các tồn tại vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021- 2025, đã hoàn thành bàn giao mặt bằng được 06/07 trường hợp. Để đảm bảo tiến độ dự án, đề nghị Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn tập trung chỉ đạo quyết liệt, giải quyết dứt điểm hộ bà Phạm Thị Yến để sớm bàn giao mặt bằng tổ chức thi công dự án trước **ngày 15/6/2024** (kể cả các trường hợp phải tổ chức cưỡng chế hoặc bảo vệ thi công).

2. Yêu cầu Ban QLDA 85 chủ động phối hợp với UBND thị xã An Nhơn và các đơn vị có liên quan kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án để đẩy nhanh hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: TNMT, XD;
- CVP, PVPTD;
- Lưu: VT, Ban TCD, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng