

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 4167 /UBND-KT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 03 tháng 6 năm 2024

Về việc triển khai Công điện của Thủ tướng trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 qua địa bàn tỉnh.

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Xây dựng;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND các huyện Hoài Ân, Phù Mỹ, Phù Cát, Tây Sơn, Tuy Phước;
- UBND các thị xã Hoài Nhơn, An Nhơn;
- UBND thành phố Quy Nhơn;
- Ban QLDA 2, 85.

Thực hiện Văn bản số 54/CĐ-TTg ngày 28/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, huy động cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành giải phóng mặt bằng các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT đúng kế hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Các địa phương, đơn vị có liên quan tập trung công tác tuyên truyền, vận động, giải quyết vướng mắc đối với các trường hợp tổ chức, cá nhân chưa bàn giao mặt bằng, nhất là các trường hợp đã nhận tiền bồi thường, nhận đất tái định cư (*các địa phương còn 02 nhà cửa, vật kiến trúc và 01 tổ chức chưa tháo dỡ gồm: An Nhơn 01 hộ; Phù Mỹ 01 hộ; Tuy Phước 01 tổ chức*); đồng thời, khẩn trương hoàn thành việc di dời hạ tầng kỹ thuật theo nhiệm vụ được giao để sớm bàn giao mặt bằng thi công dự án, hoàn thành trong **tháng 6/2024**.

2. Giao Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh chỉ đạo đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị, vật tư tổ chức thi công di dời 06 vị trí trụ điện cao thế (*phần bổ sung*); đồng thời, chỉ đạo các đơn vị có liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật do Trung ương quản lý: cáp quang, cáp viễn thông, . . ., hoàn thành dứt điểm trong **tháng 6/2024**.

3. Giao UBND huyện Tuy Phước khẩn trương chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan sớm di dời dứt điểm nhà nuôi cây mô của Công ty TNHH Vũ Hà, hoàn thành trước **ngày 15/6/2024**.

4. UBND huyện Hoài Ân, UBND huyện Phù Mỹ chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, chuyển đổi đất rừng để sớm bàn giao mặt bằng ngay sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh Nghị quyết 273/NQ-UBTVQH15, đảm bảo việc điều phối vật liệu phục vụ dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam.

5. Các sở, ngành, địa phương có liên quan tập trung phối hợp, hỗ trợ giải quyết kịp thời các công việc có liên quan dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam theo thẩm quyền.

6. Yêu cầu Ban QLDA 85, 2:

- Chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan để kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án để đẩy nhanh hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

- Thường xuyên phối hợp kiểm tra, xử lý kịp thời các hư hỏng đối với các tuyến đường địa phương phục vụ thi công dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 qua địa bàn tỉnh, để bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân đảm bảo an toàn, thông suốt; đồng thời, chỉ đạo các đơn vị thi công phải tuân thủ quy định về tải trọng đối với phương tiện vận chuyển vật liệu, thiết bị phục vụ dự án theo từng cấp đường sử dụng và đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn giao thông.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVPTD;
- Lưu: VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng