

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 4175 /UBND-KT

Bình Định, ngày 03 tháng 06 năm 2024

V/v đề xuất chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng QN-4.6: Tư vấn IEC thuộc Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh.

Xét đề nghị của Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh tại Văn bản số 826/BQLDA-DA2 ngày 31/5/2024 về việc xin chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng QN-4.6: Tư vấn IEC thuộc Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn (có văn bản kèm theo), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, xem xét nội dung đề nghị của Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh tại văn bản nêu trên, báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, thông báo cho Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- PCT UBND tỉnh N.T.C.Hoàng (b/c);
- CVP, PVPKT;
- Lưu: VT, K14.

Chữ

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Phan Đình Hải