

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 4252 /UBND-KT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 06 tháng 6 năm 2024

Về việc tập trung giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn.

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Xây dựng;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND các huyện Hoài Ân, Phù Mỹ, Tây Sơn;
- UBND thị xã An Nhơn;
- Ban QLDA 85.

Theo báo cáo của Ban QLDA 85 ngày 05/6/2024 về các tồn tại, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu các địa phương có liên quan tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả để giải quyết dứt điểm các tồn tại vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đề sớm bàn giao mặt bằng thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án, hoàn thành trước **ngày 15/6/2024**. (Chi tiết các điểm vướng mắc có Phụ lục kèm theo).

2. Giao các sở, ngành, địa phương có liên quan tập trung phối hợp, hỗ trợ giải quyết kịp thời các công việc có liên quan dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam theo thẩm quyền.

3. Yêu cầu Ban QLDA 85 tích cực phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan để kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án để đẩy nhanh hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVPTD;
- Lưu: VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng

PHỤ LỤC

TỔNG HỢP CÁC VỊ TRÍ VƯỚNG MẮC TRONG CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC
BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025, ĐOẠN HOÀI NHƠN - QUY NHƠN

(Kèm theo Văn bản số: /UBND-KT ngày /5/2024 của UBND tỉnh)

TT	Lý trình	Xã	Huyện, thị xã	Hộ dân	Loại đất	Hiện trạng	Tình trạng GPMB	Khó khăn, vướng mắc	Ghi chú
1	Km1+300	Ân Mỹ	Hoài Ân	Nguyễn Thị Nghĩa	LUC	Đất ruộng	Đã nhận tiền	Bà Thanh khiếu nại đất ruộng của bà Thanh	Tuyên chính
2	Km17+100	Ân Tường Đông		Bà Thương	ONT	Đất ở	Đã nhận tiền	Khiếu nại giá đền bù thấp	Tuyên chính
3	Km22+400	Mỹ Trinh	Phù Mỹ	Trương Quốc Khánh	RSX	Vườn keo	Chưa nhận tiền	Khiếu nại giá đền bù thấp	Đường gom
4	Km33+370	Mỹ Hiệp	Phù Mỹ	Nguyễn Phi Viễn	ONT	Đất ở	Đã nhận tiền	Khiếu nại thủ tục tái định cư không tập trung với địa phương	Chuẩn bị bảo vệ thi công ngày 06/6
5	Đường dân sinh Km52+100	Bình Thuận	Tây Sơn	Phạm Thị Thành	ONT	Đất vườn	Chưa nhận tiền	Cọc GPMB bổ sung, địa phương chưa GPMB xong	nắn đường dân sinh qua hầm chui
6	Km65+300	Nhơn Lộc	An Nhơn	Hồ Hùng	ONT+CLN	Đất ở + Cây LN	Chưa nhận tiền	Chưa thống nhất phương án đền bù	Tuyên chính
7	Km66+550			Cù Thị Xuân	ONT	Đất ở	Chưa nhận tiền	Đợi trả tiền đền bù bổ sung	Giai đoạn 2
8	Km66+570			Nguyễn Văn Tám	ONT	Đất ở	Chưa nhận tiền	Đợi trả tiền đền bù bổ sung	Giai đoạn 2
9	Km69+300 - Km69+320	Nhơn Hòa	An Nhơn	Nguyễn Thanh Xuân	CLN	Trồng cây bạch đàn	Chưa nhận tiền	Chưa xác định nguồn gốc đất	Tuyên chính
10	Km69+340 - Km69+415			Nguyễn Nguyên	ONT	Đất ở, đang tháo dỡ nhà	Đã nhận tiền		Tuyên chính
11	Nút giao QL19 - Nhánh 1			Hồ Thị Xuân	BCS	Trồng cây bạch đàn	Chưa nhận tiền	Chờ phòng Tài nguyên thị xã An Nhơn thẩm định phương án	Tuyên nhánh nút giao
12	Nút giao QL19 - Nhánh 2			Phạm Thị Yến	ONT	Đất ở	Đã nhận tiền	Đợi bàn giao đất TĐC	Tuyên nhánh nút giao