

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 4255 /UBND-KT

Về việc báo cáo vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 qua địa bàn tỉnh.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 06 tháng 6 năm 2024

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Xây dựng;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND các huyện Hoài Ân, Phù Mỹ, Phù Cát, Tây Sơn, Tuy Phước;
- UBND các thị xã Hoài Nhơn, An Nhơn;
- UBND thành phố Quy Nhơn;
- Ban QLDA 85, 2.

Để kịp thời giải quyết các vấn đề tồn tại, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đáp ứng yêu cầu tiến độ thực hiện dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 qua địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu Ban QLDA 85, 2 thường xuyên phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát các tồn tại vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng của dự án, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh **trước 10h00 ngày thứ 6 hàng tuần**, để UBND tỉnh xem xét chỉ đạo các đơn vị, địa phương có liên quan tập trung giải quyết vướng mắc nhằm đáp ứng cầu tiến độ thực hiện dự án.

2. Yêu cầu các địa phương có liên quan chủ động phối hợp với Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ thi công dự án.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVPTD;
- Lưu: VT, K19



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tự Công Hoàng**