

Số: 2158/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 19 tháng 6 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung  
Dự án: Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 4565/QĐ-UBND ngày 08/12/2023 của UBND tỉnh về việc phân bổ và giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 3824/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát;

Căn cứ Quyết định số 3929/QĐ-UBND ngày 24/10/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng dự án Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát;

Căn cứ Quyết định số 1207/QĐ-UBND ngày 06/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước khảo sát, lập Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán dự án Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát;

Căn cứ Quyết định số 4833/QĐ-UBND ngày 03/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát;

Căn cứ Quyết định số 1084/QĐ-UBND ngày 01/4/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung dự án Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát;

Theo Quyết định số 341/QĐ-NSNT ngày 31/5/2024 của Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ

thi công và dự toán điều chỉnh, bổ sung công trình Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 299/BC-SKHĐT ngày 07/6/2024.

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung dự án: Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát với nội dung cụ thể theo phụ lục đính kèm Quyết định này.

**Điều 2.** Giao Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức giám sát hoạt động đấu thầu được giao theo quy định hiện hành của Nhà nước.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Phù Cát, Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT TT UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh;
- CVT, PVPKT;
- Lưu: VT, K13 (17b).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tuấn Thanh**

**PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU BỔ SUNG**  
**Công trình: Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát**

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /6/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
1	Trung tâm NS và VSMT nông thôn	Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu thi công, lắp đặt thiết bị hạng mục điều chỉnh, bổ sung	Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị trạm bơm tăng áp, tuyến ống truyền tải và phân phối	34.222	Theo Quyết định số 3929/QĐ-UBND ngày 24/10/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Tháng 6/2024	Trọn gói	60 ngày
2		Tư vấn thẩm định HSMT và Kết quả lựa chọn nhà thầu thi công, lắp đặt thiết bị hạng mục điều chỉnh, bổ sung	Thẩm định HSMT và KQ lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị trạm bơm tăng áp, tuyến ống truyền tải và phân phối	17.111		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	60 ngày
3		Tư vấn giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị đường dây 22kV và trạm biến áp	Giám sát công tác thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị đường dây 22kV và trạm biến áp	10.638		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	60 ngày

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
4	Trung tâm NS và VSMT nông thôn	Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị đường dây 22kV và trạm biến áp	Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị đường dây 22kV và trạm biến áp	<b>421.822</b> (Trong đó: - Chi phí xây dựng: 250.242; - Chi phí thiết bị: 162.125; - Chi phí thí nghiệm đường dây và trạm biến áp: 9.455)	Theo Quyết định số 3929/QĐ-UBND ngày 24/10/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	60 ngày
5		Tư vấn giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị trạm bơm tăng áp, tuyến ống truyền tải và phân phối hạng mục điều chỉnh, bổ sung	Giám sát công tác thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị trạm bơm tăng áp, tuyến ống truyền tải và phân phối	190.885		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	120 ngày
6		Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị trạm bơm tăng áp, tuyến ống truyền tải và phân phối hạng mục điều chỉnh, bổ sung	Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị trạm bơm tăng áp, tuyến ống truyền tải và phân phối	<b>8.143.097</b> (Trong đó: - Chi phí xây dựng: 7.118.304; - Chi phí thiết bị: 1.024.793)		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	60 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	120 ngày
<b>Tổng cộng giá trị các gói thầu: 8.817.775.000 đồng</b> <i>(Tám tỷ, tám trăm mười bảy triệu, bảy trăm bảy mươi lăm nghìn đồng)</i>											