

QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Trường THCS Phước Mỹ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 682/QĐ-UBND ngày 08/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường THCS Phước Mỹ;

Theo đề nghị của UBND thành phố Quy Nhơn tại Tờ trình số 204/TTr-UBND ngày 05/6/2024 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 305/BC-SKHĐT ngày 10/6/2024 về việc điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường THCS Phước Mỹ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường THCS Phước Mỹ; cụ thể như sau:

1. Nội dung điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Điều chỉnh một phần nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt tại Quyết định số 682/QĐ-UBND ngày 08/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

(Chi tiết cụ thể tại Phụ lục đính kèm)

2. Lý do điều chỉnh:

- Để đảm bảo phù hợp với quy định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại thời điểm

triển khai công tác lựa chọn nhà thầu của gói thầu và phù hợp với thời gian thực tế triển khai các gói thầu của dự án.

- Việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu của gói thầu vẫn đảm bảo trong tiến độ thực hiện của dự án.


3. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 682/QĐ-UBND ngày 08/3/2023 của UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 682/QĐ-UBND ngày 08/3/2023 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT Lâm Hải Giang;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K9.



**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lâm Hải Giang

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐIỀU CHỈNH

Dự án: Trường THCS Phước Mỹ

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /6/2024 của UBND tỉnh Bình Định)

1. Nội dung phê duyệt tại Quyết định số 682/QĐ-UBND ngày 08/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
7	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT nhà thầu lắp đặt thiết bị	5.128	Thực hiện theo Quyết định số 3069/QĐ- UBND ngày 21/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2023	Trọn gói	60 ngày
11	Thiết bị (phần nội thất)	1.537.140 (Trong đó: - Chi phí TB: 1.397.400; - Chi phí DP: 139.740)		Chào hàng cạnh tranh qua mạng	Một giai đoạn, Một túi hồ sơ	Quý III năm 2023	Trọn gói	75 ngày

2. Nội dung trình phê duyệt điều chỉnh

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
7	UBND TP.Quy Nhơn	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu thiết bị (phần nội thất)	Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu thiết bị (phần nội thất)	4.090	Thực hiện theo Quyết định số 3069/QĐ-UBND ngày 21/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Tháng 07 năm 2024	Trọn gói	60 ngày	Không	Không đề xuất
11	UBND TP.Quy Nhơn	Thiết bị (phần nội thất)	Thiết bị (phần nội thất)	1.114.524		Chào hàng cạnh tranh qua mạng	Một giai đoạn; Một túi hồ sơ	70 ngày	Tháng 07 năm 2024	Trọn gói	30 ngày	Không	Không đề xuất