

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 4540/UBND-KT

Bình Định, ngày 17 tháng 06 năm 2024

V/v gia hạn thời gian giao đất
Khu dân cư Trung tâm xã Cát
Hưng, huyện Phù Cát (giai đoạn
1 – đợt 1)

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Phù Cát;
- Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phù Cát.

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 667/TTr-STNMT ngày 13/6/2024 về việc gia hạn thời gian giao đất Khu dân cư Trung tâm xã Cát Hưng, huyện Phù Cát (giai đoạn 1 – đợt 1); Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian giao đất đến hết ngày 30/6/2025 đối với Khu dân cư Trung tâm xã Cát Hưng, huyện Phù Cát (giai đoạn 1 – đợt 1) để Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phù Cát tiếp tục thực hiện các thủ tục về đất đai theo quy định.

2. Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Phù Cát chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phù Cát khẩn trương thực hiện Dự án. Trường hợp sau khi hết thời gian gia hạn, nếu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phù Cát chưa hoàn thành các thủ tục về đất đai đối với Khu dân cư Trung tâm xã Cát Hưng, huyện Phù Cát theo Quyết định số 1588/QĐUBND ngày 19/5/2022 của UBND tỉnh thì phải đăng ký vào Kế hoạch sử dụng đất hàng năm và lập hồ sơ xin giao đất đối với diện tích còn lại theo quy định; không xem xét tiếp tục gia hạn.

Thủ trưởng các cơ quan liên quan phối hợp tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT TT; N.T.Thanh;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K4

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Thanh