

Số :2314 /QĐ-UBND

Bình Định, ngày 27 tháng 06 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

Công trình: Đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và ứng dụng của mô hình chính quyền điện tử tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 - 2025

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính Quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 264/TTr-STC ngày 19/6/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

1. Tên công trình: Đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và ứng dụng của mô hình chính quyền điện tử tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 – 2025.

2. Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông

3. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Bình Định (Số 38 Trường Chinh, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

4. Cấp quyết định đầu tư: UBND tỉnh Bình Định.

5. Thời gian thực hiện, hoàn thành: Từ ngày 10/5/2022 đến ngày 31/3/2023.

6. Kết quả đầu tư:

a. Chi phí đầu tư:

Đvt: đồng

Nội dung	Dự toán được duyệt	Giá trị quyết toán
Tổng số	26.999.998.000	25.505.294.000

Xây dựng	46.668.000	0
Thiết bị	24.200.000.000	24.134.129.000
Quản lý dự án	460.128.000	460.128.000
Tư vấn đầu tư xây dựng	632.113.000	608.673.000
Lập báo cáo nghiên cứu khả thi	153.278.000	152.024.000
Lập thiết kế bản vẽ thi công-dự toán	233.534.000	233.534.000
Thẩm tra tính hiệu quả và khả thi của dự án	15.803.000	0
Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công-dự toán	22.862.000	22.862.000
Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu	44.628.000	44.600.000
Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu	22.314.000	22.310.000
Giám sát thi công	139.694.000	133.343.000
Chi phí khác	454.370.000	302.364.000
Thẩm định giá thiết bị	93.170.000	55.000.000
Đăng tải thông báo mời thầu	660.000	324.000
Thuê đường truyền và chỗ đặt máy chủ	184.800.000	184.800.000
Kiểm toán quyết toán	112.810.000	0
Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	62.930.000	62.240.000
Dự phòng chi	1.206.719.000	0

b. Vốn đầu tư:

Đvt: đồng

Nội dung	Dự toán được duyệt	Giá trị quyết toán	Thực hiện		
			Số vốn đã giải	Số vốn còn	Số vốn

			ngân	được giải ngân so với giá trị quyết toán	phải thu hồi so với giá trị quyết toán
1	2	3	4	5=3-4	6=4-3
Tổng số	26.999.998.000	25.505.294.000	25.443.054.000	62.240.000	0
Vốn ngân sách tỉnh			25.443.054.000		

c. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đvt: đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số	25.505.294.000	25.505.294.000		
- Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	25.505.294.000	25.505.294.000		
- Tài sản ngắn hạn				

d. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:

- Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: không.
- Chi phí không tạo nên tài sản: không.

đ. Vật tư thiết bị tồn đọng: không

e. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

- Trách nhiệm của chủ đầu tư:

+ Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là: 25.505.294.000 đồng.

Đvt: đồng

Nội dung	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	25.505.294.000	

1. Đã bố trí (Vốn ngân sách tỉnh)	25.443.054.000	
2. Chưa bố trí	62.240.000	

+ Các khoản công nợ tính đến ngày lập báo cáo quyết toán: (04/4/2024) là:

* Tổng nợ phải thu: 0 đồng.

* Tổng nợ phải trả (Chi phí khác: Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán): 62.240.000 đồng.

- Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đvt: đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định
Sở Thông tin và Truyền thông	25.505.294.000

Điều 2.

- Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm về chất lượng, khối lượng, đơn giá và các hồ sơ có liên quan đến thực hiện Dự án nêu tại Điều 1 đã được nghiệm thu đưa vào Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.

- Đơn vị tiếp nhận tài sản có trách nhiệm quản lý, sử dụng công trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Căn cứ số liệu quyết toán được duyệt, các cơ quan liên quan tiến hành cấp phát, thanh toán, hạch toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản công trình theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- CT, PCT Lâm Hải Giang;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K9.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lâm Hải Giang