

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 4744 /UBND-KT

Về việc tập trung giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 24 tháng 6 năm 2024

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Xây dựng;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Các Huyện ủy, UBND huyện: Hoài Ân, Phù Mỹ, Tuy Phước;
- Thị ủy, UBND thị xã An Nhơn;
- Ban QLDA 85.

Theo báo cáo của Ban QLDA 85 tại Văn bản số 1880/BC-BQLDA85, Văn bản số 1881/BQLDA85-ĐHDA1 ngày 21/6/2024 về các vướng mắc giải phóng mặt bằng dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh và báo cáo Tuần của Sở Giao thông vận tải ngày 21/6/2024, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu các địa phương có liên quan tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả để giải quyết dứt điểm các tồn tại vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao mặt bằng thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án, hoàn thành dứt điểm trước **ngày 30/6/2024**. (Chi tiết các điểm vướng mắc có Phụ lục kèm theo).

2. Yêu cầu Ban QLDA 85 tích cực phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan để kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án để đẩy nhanh hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

3. Giao các sở, ngành, địa phương có liên quan tập trung phối hợp, hỗ trợ giải quyết kịp thời các công việc có liên quan dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam theo thẩm quyền.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVPTD;
- Lưu: VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng

## PHỤ LỤC

### CÁC TỒN TẠI, VƯỚNG MẮC TRONG CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG, GIAI ĐOẠN 2021 - 2025, ĐOẠN HOÀI NHƠN - QUY NHƠN VÀ QUY NHƠN CHÍ THẠNH

(Kèm theo Văn bản số: /UBND-KT ngày /6/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Lý trình	Địa điểm	Hộ dân	Loại đất hiện trạng	Hạng mục công trình bị ảnh hưởng	Tình trạng GPMB	Lý do, khó khăn vướng mắc	Giải quyết của địa phương
<b>I Vướng mặt bằng Hạ tầng kỹ thuật</b>								
1	Km51+300	Bình Thuận, huyện Tây Sơn			Tuyến chính		Theo báo cáo của Ban QLDA 85	
2	Km53+900	Tây An, huyện Tây Sơn			Tuyến chính		Theo báo cáo của Ban QLDA 85	
<b>II Vướng mặt bằng đất, nhà dân và vật kiến trúc</b>								
1	Km1+300	Ân Mỹ, huyện Hoài Ân	Nguyễn Thị Nghĩa	Đất ruộng (Ao)	Tuyến chính	Đã nhận tiền	Do tranh chấp trong gia đình	Ban hành QĐ cưỡng chế
2	Km22+400	Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ	Trương Quốc Khánh	Trồng keo	Đường gom	Đã nhận tiền	Theo báo cáo của Ban QLDA 85 còn vướng,	
3	Km33+370	Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ	Nguyễn Phi Viễn	Đất ở	Tuyến chính GĐ 1 bị vướng tường rào; gđ 2 bị vướng nhà	Đã nhận tiền	Đang làm thủ tục xây dựng tái định cư riêng	Đã bảo vệ thi công, tháo dỡ tường rào ngày 06/6/2024 bàn giao đủ mặt bằng thi công GĐ1
4	Nút giao QL.19 - Nhánh 1	Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn	Hồ Thị Xuân	Trồng bạch đàn	Tuyến nhánh	Đã nhận tiền	Theo báo cáo của Ban QLDA 85 còn vướng,	
5	Nút giao QL.19- Nhánh 2		Phạm Thị Yên	Đất ở và nhà	Tuyến nhánh	Đã nhận tiền	Đang tháo dỡ	Đã tháo dỡ được 1/4 nhà. Dự kiến khoảng 30/6/2024 sẽ hoàn thành
6	Km9+400- Km9+500	Phước Thành, huyện Tuy Phước	Công ty TNHH Vũ Hà	Nhà nuôi cây mô	Tuyến chính	Đã nhận tiền	Đang di dời	Dự kiến hoàn thành tháo dỡ trong tháng 6/2024