

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 4776 /UBND-KT

Về việc báo cáo tình hình triển khai thi công và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 25 tháng 6 năm 2024

Kính gửi:

- Ban QLDA Giao thông tỉnh;
- Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh;
- UBND các huyện: Phù Cát, Tây Sơn, Phù Mỹ;
- UBND thị xã An Nhơn.

Để đảm bảo công tác chỉ đạo điều hành tiến độ triển khai thực hiện các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Yêu cầu Ban QLDA Giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh, UBND các huyện, thị xã có liên quan kiểm tra, rà soát tiến độ triển khai thi công xây dựng và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự giao thông trọng điểm do Ban làm Chủ đầu tư; tổng hợp báo cáo cụ thể, chi tiết, đánh giá tiến độ thực hiện thi công xây dựng và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng từng dự án, gói thầu, toàn bộ các tồn tại, vướng mắc, biện pháp xử lý khả thi, hiệu quả và thời gian giải quyết dứt điểm các tồn tại, để đảm bảo tiến độ triển khai thi công xây dựng các dự án, kể cả dự án xây dựng các khu tái định cư phục vụ cho dự án giao thông trọng điểm; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/6/2024.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP TD;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu VT, K19.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Trần Trọng Triêm