

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 4779 /UBND-KT

Về việc đề xuất điều chỉnh, bổ sung
thời gian thực hiện dự án Hạ tầng
kỹ thuật tuyến đường Quốc lộ 1 cũ,
phường Bồng Sơn.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 25 tháng 6 năm 2024

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND thị xã Hoài Nhơn.

UBND tỉnh nhận được Văn bản số 402/TTr-UBND ngày 24/6/2024 của UBND thị xã Hoài Nhơn về việc xin điều chỉnh, bổ sung thời gian thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật tuyến đường Quốc lộ 1 cũ, phường Bồng Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với UBND thị xã Hoài Nhơn và các đơn vị có liên quan xem xét nội dung yêu cầu tại Văn bản nêu trên; báo cáo đề xuất cho UBND tỉnh trước **ngày 05/7/2024**.

(Kèm theo Văn bản số 402/TTr-UBND ngày 24/6/2024 của UBND thị xã Hoài Nhơn).

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP TD;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu VT, K19.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Trần Trọng Triêm