

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4872/UBND-VX

Bình Định, ngày 27 tháng 06 năm 2024

V/v một số nội dung liên quan
dự án Mở rộng Trường Cao đẳng
Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Sở Xây dựng;
- Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
- Trường Cao đẳng KTCN Quy Nhơn.

Theo đề nghị của Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh tại Công văn số 962/BQLDA-DA1 ngày 22/6/2024 về việc đề xuất một số nội dung thuộc dự án Mở rộng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn (kèm theo Biên bản họp liên ngành ngày 11/6/2024) và ý kiến thống nhất của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn tại cuộc họp ngày 21/6/2024; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương bổ sung các công việc của các gói thầu thuộc dự án Mở rộng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn và gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng của các gói thầu thuộc dự án đến ngày 31/12/2024 như đề xuất của Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh tại Công văn số 962/BQLDA-DA1 ngày 22/6/2024 nêu trên.

Kinh phí bổ sung các công việc thuộc các gói thầu sử dụng từ nguồn kinh phí dự phòng của gói thầu và dự phòng của dự án, đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 16/3/2023 về phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Mở rộng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn.

Giao Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo đúng quy định.

2. Về tiến độ thi công hạng mục Khối nhà Cơ khí A: Giao Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh yêu cầu đơn vị thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành trước tháng 9 năm 2024 để bàn giao toàn bộ các gói thầu cho Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn đưa vào sử dụng, phục vụ khai giảng năm học mới 2024.

3. Về công tác BT GPMB: Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tập trung hoàn thành công tác BT GPMB đối với phần diện tích còn lại theo đúng quy định

hiện hành của Nhà nước; chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan thực hiện theo Văn bản số 4297/UBND-TD ngày 07/6/2024 của UBND tỉnh, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc cho UBND tỉnh.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp tổ chức triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT Lâm Hải Giang;
- CVP, PVP VX;
- Lưu: VT, K20.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lâm Hải Giang