

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng tại cuộc họp Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư thực hiện dự án Tuyến đường nối từ Quốc lộ 19 đến Khu Becamex kết nối Cảng Quy Nhơn.

Ngày 02/7/2024, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì cuộc họp Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư thực hiện dự án Tuyến đường nối từ Quốc lộ 19 đến Khu Becamex kết nối Cảng Quy Nhơn. Thành phần dự họp gồm: Đại diện lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Tài chính, Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh, Ban QLDA Giao thông tỉnh, UBND huyện Tây Sơn, UBND xã Bình Nghi và các đơn vị có liên quan. Sau khi nghe báo cáo của Ban QLDA Giao thông tỉnh và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Giao UBND huyện Tây Sơn:

- Chỉ đạo UBND xã Bình Nghi tập trung công tác xác nhận nguồn gốc đất của dự án, hoàn thành dứt điểm trước **ngày 10/7/2024**.

- Phối hợp tuyên truyền vận động người dân chấp hành phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng được cấp thẩm quyền phê duyệt, sớm bàn giao mặt bằng để triển khai thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

2. Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh:

- Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình Hội đồng thông qua để phê duyệt toàn bộ phương án bồi thường giải phóng mặt bằng tuyến nhánh, hoàn thành trước **ngày 15/7/2024**; đồng thời, tập trung chi trả tiền bồi thường theo phương án được duyệt, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tuyến nhánh.

- Chỉ đạo nhà thầu thi công tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị theo hồ sơ dự thầu để triển khai thi công các dự án ngay sau khi nhận bàn giao mặt bằng; đồng thời, quản lý chặt chẽ về chất lượng, khối lượng, tiến độ thi công công trình.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan đề xuất phân bổ kinh phí để đảm bảo cho việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng theo phương án duyệt.

3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng các đợt 4, 5 để trình UBND tỉnh phê duyệt phương án, triển khai thực hiện theo quy định.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- UBND TX An Nhơn;
- CVP, PVP TD;
- Lưu: VT, K19.



**TL.CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Trần Trọng Triêm