

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 4970/UBND-KT

Về việc tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng dự án Tuyến đường nối từ Quốc lộ 19 đến Khu công nghiệp, đô thị Becamex Bình Định kết nối với cảng Quy Nhơn.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 02 tháng 7 năm 2024

Kính gửi:

- Ban QLDA Giao thông tỉnh;
- UBND thị xã An Nhơn.

Theo báo cáo của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại cuộc họp Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Xây dựng tuyến đường nối từ Quốc lộ 19 đến Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định kết nối với Cảng Quy Nhơn, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao UBND thị xã An Nhơn chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan:

- Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, triển khai kế hoạch cưỡng chế (hoặc bảo vệ thi công) đối với 03 hộ còn lại trên tuyến chính, hoàn thành trước ngày 15/7/2024.

- Tập trung chi trả kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng theo phương án được duyệt; hoàn thiện hồ sơ, phê duyệt các phương án bồi thường đối với tuyến nhánh, hoàn thành trước ngày 15/7/2024.

- Tổ chức tuyên truyền, vận động người dân chấp hành phương án bồi thường giải phóng mặt bằng được cấp thẩm quyền phê duyệt, sớm bàn giao mặt bằng để triển khai thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

UBND thị xã An Nhơn phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP TD;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tự Công Hoàng**