

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 5079 /UBND - VX

Bình Định, ngày 04 tháng 07 năm 2024

V/v chủ trương điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Trung tâm thương mại dịch vụ khách sạn cao cấp (Khách sạn 5 sao) tại số 01 Ngô Mây, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Xây dựng;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND thành phố Quy Nhơn;
- Công ty CP Đầu tư bất động sản Ngô Mây.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1193/SKHĐT-TTXXT ngày 08/05/2024 về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Trung tâm thương mại dịch vụ khách sạn cao cấp (Khách sạn 5 sao) tại số 01 Ngô Mây, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, ý kiến kết luận của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 03/7/2024; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Trung tâm thương mại dịch vụ khách sạn cao cấp (Khách sạn 5 sao) tại số 01 Ngô Mây, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn như đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản nêu trên (có pho to kèm theo).

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn nhà đầu tư triển khai thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định; đồng thời, yêu cầu nhà đầu tư tập trung vốn, nhân lực triển khai thi công dự án hoàn thành theo tiến độ đã cam kết.

Thủ trưởng các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVP KT;
- Lưu: VT, K1, K14.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tuấn Thanh**