

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 5082/UBND-KT

Về việc bổ sung Nhà thầu phụ do Chủ đầu tư chỉ định thực hiện Hợp đồng gói thầu số 03, thuộc dự án Xây dựng tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn.

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 05 tháng 7 năm 2024

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban QLDA Giao thông tỉnh.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1771/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 02/7/2024 về việc đề xuất bổ sung Nhà thầu phụ do Chủ đầu tư chỉ định thực hiện Hợp đồng gói thầu số 03, thuộc dự án Xây dựng tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc bổ sung Nhà thầu phụ do Chủ đầu tư chỉ định thực hiện Hợp đồng gói thầu số 03, thuộc dự án Xây dựng tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, theo nội dung Văn bản nêu trên.

2. Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về việc lựa chọn nhà thầu phụ đủ năng lực kinh nghiệm, tài chính, triển khai thi công, nghiệm thu, thanh toán các phần việc còn lại của Gói thầu số 3 theo đúng quy định, đảm bảo rút ngắn thời gian thi công, tiết kiệm chi phí và chất lượng công trình.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- Các Sở: XD, TC, GTVT;
- CVP, PVP TD;
- Lưu VT, K19.(M.11b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng