

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 5131 /UBND-KT

V/v chủ trương điều chỉnh, bổ sung
thời gian thực hiện dự án Hạ tầng
kỹ thuật tuyến đường Quốc lộ 1 cũ,
phường Bồng Sơn.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 06 tháng 7 năm 2024

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND thị xã Hoài Nhơn.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1792/SKHĐT-KTN ngày 04/7/2024 về việc đề xuất chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật tuyến đường Quốc lộ 1 cũ, phường Bồng Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý cho UBND thị xã Hoài Nhơn thực hiện điều chỉnh, bổ sung thời gian thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật tuyến đường Quốc lộ 1 cũ, phường Bồng Sơn đến hết **tháng 11/2024** như nội dung đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản nêu trên.

2. Giao UBND thị xã Hoài Nhơn chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn chỉnh thủ tục đầu tư theo pháp luật quy định hiện hành về đầu tư công, lựa chọn nhà thầu, tổ chức thi công xây dựng và chịu trách nhiệm toàn diện về đề xuất gia hạn nêu trên.

UBND thị xã Hoài Nhơn phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tụ Công Hoàng;
- CVP, PVP TD;
- Lưu: VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tụ Công Hoàng