

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 5143 /UBND - VX

Bình Định, ngày 06 tháng 7 năm 2024

V/v chủ trương điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Tổ hợp khách sạn và căn hộ du lịch Xuân Diệu tại số 99 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Xây dựng;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND thành phố Quy Nhơn;
- Công ty cổ phần ĐT và PT Xuân Diệu.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1533/SKHĐT-TTXX ngày 10/06/2024 về việc chủ trương điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Tổ hợp khách sạn và căn hộ du lịch Xuân Diệu tại số 99 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, ý kiến kết luận của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 03/7/2024; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Tổ hợp khách sạn và căn hộ du lịch Xuân Diệu tại số 99 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn như đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản nêu trên (có pho to kèm theo).

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn nhà đầu tư triển khai thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định; đồng thời, yêu cầu nhà đầu tư tập trung vốn, nhân lực triển khai thi công dự án hoàn thành theo tiến độ đã cam kết.

Thủ trưởng các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVP KT;
- Lưu: VT, K1, K14.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Thanh