

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Tuyến đường liên huyện từ thị trấn Phù Mỹ
đi xã Cát Minh, huyện Phù Cát (Giai đoạn 1).**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 3581/QĐ-UBND ngày 28/9/2023 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 4565/QĐ-UBND ngày 08/12/2023 của UBND tỉnh về việc phân bổ và giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 4216/QĐ-UBND ngày 14/11/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Tuyến đường liên huyện từ thị trấn Phù Mỹ đi xã Cát Minh, huyện Phù Cát;

Theo Quyết định số 8393/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND huyện Phù Mỹ về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025;

Theo Quyết định số 10789/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 và của UBND huyện Phù Mỹ về việc giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước và Quyết định số 4086/QĐ-UBND ngày 07/6/2024 của UBND huyện Phù Mỹ về việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2024;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 400/BC-SKHĐT ngày 10/7/2024 và đề nghị của UBND huyện Phù Mỹ tại Văn bản số 160/TTr-UBND ngày 14/6/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Tuyến đường liên huyện từ thị trấn Phù Mỹ đi xã Cát Minh, huyện Phù Cát. *Chi tiết có Phụ lục kèm theo.*

Điều 2. UBND huyện Phù Mỹ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Tuyển đường liên huyện từ thị trấn Phù Mỹ đi xã Cát Minh, huyện Phù Cát
(Kèm theo Quyết định số: 1/QĐ-UBND ngày 17/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
GIAI ĐOẠN 1											
1	UBND huyện Phù Mỹ	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu (GĐ1)	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng và giám sát thi công xây dựng công trình	85.641	Vốn đầu tư công của tỉnh, vốn đầu tư công huyện Phù Mỹ, huyện Phù Cát và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III năm 2024	Trọn gói	45 ngày
2		Tư vấn quan trắc môi trường trong quá trình thi công xây dựng (GĐ1)	Thực hiện quan trắc môi trường trong quá trình thi công xây dựng	120.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III năm 2024	Trọn gói	450 ngày
3		Chi phí cấm cọc mố lộ giới (GĐ 1)	Cấm cọc mố lộ giới công trình xây dựng	240.269		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III năm 2024	Trọn gói	45 ngày
4		Chi phí bảng Pano quy hoạch (GĐ 1)	Bảo hiểm sự cố công trình trong suốt thời gian xây dựng công trình	200.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III năm 2024	Trọn gói	30 ngày

5	UBND huyện Phù Mỹ	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình (GĐ1)	Thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình	1.551.295	Vốn đầu tư công của tỉnh, vốn đầu tư công huyện Phù Mỹ, huyện Phù Cát và các nguồn vốn hợp pháp khác	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	60 ngày	Quý III năm 2024	Trọn gói	450 ngày
6		Bảo hiểm công trình xây dựng (GĐ1)	Bảo hiểm sự cố công trình trong suốt thời gian xây dựng công trình	443.398		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III năm 2024	Trọn gói	450 ngày
7		Thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng công trình (GĐ1)	Thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng công trình xây dựng	259.761		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III năm 2024	Trọn gói	450 ngày
8		Toàn bộ khối lượng xây dựng công trình (GĐ1)	Thực hiện thi công xây dựng khối lượng hạng mục công trình	<p>110.742.534</p> <p>(Trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CPXD: 103.904.569; - CPXD hạ tầng trạm trộn BTXM (2 trạm): 426.290; - CPXD trạm biến áp và hệ thống cấp điện (2 trạm): 679.854; - CP đảm bảo an toàn giao thông: 250.558; - CP di chuyển máy, thiết bị thi công và lực lượng lao động đến và ra khỏi công trường: 207.809; - CPDP khối lượng 5%: 5.273.454) 		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	60 ngày	Quý III năm 2024	Đơn giá cố định	450 ngày

GIAI ĐOẠN 2 (*)

9	UBND huyện Phù Mỹ	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu (GD2)	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSĐT gói thầu thi công xây dựng và giám sát thi công xây dựng công trình	43.256	Vốn đầu tư công của tỉnh, vốn đầu tư công huyện Phù Mỹ, huyện Phù Cát và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý I năm 2026	Trọn gói	45 ngày
10		Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình (GD2)	Thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình	895.332		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	60 ngày	Quý I năm 2026	Trọn gói	240 ngày
11		Bảo hiểm công trình xây dựng (GD2)	Bảo hiểm sự cố công trình trong suốt thời gian xây dựng công trình	148.272		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý I năm 2026	Trọn gói	240 ngày
12		Kiểm toán độc lập	Thực hiện kiểm toán công trình xây dựng	712.508		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	60 ngày	Quý I năm 2026	Trọn gói	60 ngày
13		Chi phí thí nghiệm phần đường dây chiếu sáng (GD2)	Thực hiện thí nghiệm đường dây chiếu sáng	36.262		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý I năm 2026	Trọn gói	45 ngày
14		Chi phí tư vấn thẩm tra ATGT trước khi khai thác sử dụng (GD2)	Kiểm tra công tác đảm bảo an toàn giao thông trước khi khai thác sử dụng	200.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý I năm 2026	Trọn gói	45 ngày
15		Chi phí thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng công trình (GD2)	Thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng công trình xây dựng	152.892		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý I năm 2026	Trọn gói	240 ngày

16	UBND huyện Phù Mỹ	Toàn bộ khối lượng xây dựng công trình (GD 2)	Thực hiện thi công xây dựng khối lượng hạng mục công trình	<p>72.729.631</p> <p>(Trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CPXD: 61.156.957; - CP đảm bảo an toàn giao thông: 27.840; - CP di chuyển máy, thiết bị thi công và lực lượng lao động đến và ra khỏi công trường 122.314; - CP hoàn trả hạ tầng kỹ thuật do ảnh hưởng khi thi công xây dựng 2.328.930; - CPDP dự phòng khối lượng 5%: 3.181.802; - CPDP trượt giá 9,29%: 5.911.788) 	Vốn đầu tư công của tỉnh, vốn đầu tư công huyện Phù Mỹ, huyện Phù Cát và các nguồn vốn hợp pháp khác	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	60 ngày	Quý I năm 2026	Đơn giá cố định	240 ngày
17		Tư vấn quan trắc môi trường trong quá trình thi công xây dựng (GD2)	Thực hiện quan trắc môi trường trong quá trình thi công xây dựng	80.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý I năm 2026	Trọn gói	240 ngày
<p>Tổng cộng giá trị các gói thầu: 188.641.051.000 đồng</p> <p>(Một trăm tám mươi tám tỷ, sáu trăm bốn mươi một triệu, không trăm năm mươi một nghìn đồng)./.</p>											

(*). Chủ đầu tư chỉ được thực hiện khi bố trí đủ vốn.