

## QUYẾT ĐỊNH

Về phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh Bình Định về chủ trương đầu tư Dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa;

Căn cứ Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 của HĐND tỉnh Bình Định điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư Dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa;

Căn cứ Quyết định số 2479/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 của UBND tỉnh Bình Định về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 3188/QĐ-UBND ngày 25/8/2023 của UBND tỉnh Bình Định về việc điều chỉnh, bổ sung nội bộ kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 3982/QĐ-UBND ngày 30/10/2023 của UBND tỉnh Bình Định về việc phân bổ kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm 2023 (vốn đầu tư tập trung ngân sách tỉnh);

Căn cứ Quyết định số 1955/QĐ-UBND ngày 01/6/2024 của UBND tỉnh Bình Định về việc phân bổ chi tiết kinh phí thực hiện các công trình hạ tầng

phát triển quỹ đất và các khu tái định cư, hỗ trợ, bồi thường, GPMB các dự án của tỉnh năm 2024 (đợt 5);

Căn cứ Quyết định số 3129/QĐ-UBND ngày 22/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa;

Căn cứ Quyết định số 297/QĐ-UBND ngày 23/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa;

Theo đề nghị của Ban Quản lý Dự án Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Bình Định tại Tờ trình số 979/TTr-BQLDA ngày 26/6/2024, ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 394/BC-SKHĐT ngày 08/7/2024.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Ban Quản lý Dự án Dân dụng và Công nghiệp tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Công Thương; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý Dự án Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Bình Định; Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, PCT Lâm Hải Giang;
- Các Sở: GTVT, TNMT;
- CVP, PVPVX;
- Lưu: VT, K8.

*RDV*

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lâm Hải Giang**

**PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa**

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
1	Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Bình Định	Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	Giám sát quá trình thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	2.095.377	Theo Quyết định số 3129/QĐ-UBND ngày 22/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định	Tự thực hiện	Thỏa thuận giao việc	10 ngày	Từ quý III/2024	Trọn gói	450 ngày
2		Tư vấn kiểm định toàn bộ chất lượng công trình	Thực hiện thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng trong suốt quá trình thi công xây dựng và hoàn thành công trình	381.939		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Từ quý III/2024	Trọn gói	450 ngày
3		Bảo hiểm công trình xây dựng	Thực hiện chế độ bảo hiểm trong quá trình thi công xây dựng công trình	377.290		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Từ quý III/2024	Trọn gói	450 ngày
4		Kiểm toán độc lập	Thực hiện kiểm toán hoàn thành dự án	781.312		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	45 ngày	Từ quý I/2025	Trọn gói	45 ngày

5	Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Bình Định	Toàn bộ khối lượng thi công xây dựng và thiết bị	Triển khai thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị hoàn thành công trình	<b>160.968.668</b> <i>(Trong đó:</i> - <i>Chi phí xây dựng: 152.775.728;</i> - <i>Chi phí thiết bị: 168.741;</i> - <i>Chi phí khác: 376.976;</i> - <i>Chi phí dự phòng 5% : 7.647.223)</i>	Theo Quyết định số 3129/QĐ-UBND ngày 22/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	45 ngày	Từ quý III/2024	Theo đơn giá cố định	450 ngày
<b>Tổng cộng giá trị các gói thầu: 164.604.586.000 đồng</b> <i>(Một trăm sáu mươi bốn tỷ, sáu trăm lẻ bốn triệu, năm trăm tám mươi sáu nghìn đồng)</i>											