

Số: 2554/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 15 tháng 07 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư
Công trình: Doanh trại Đại đội kho K6/Bộ CHQS tỉnh Bình Định

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh về Ban hành quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 4685/QĐ-UBND ngày 25/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Công trình: Doanh trại Đại đội kho K6/Bộ CHQS tỉnh Bình Định;

Căn cứ Văn bản số 84/UBND-NC ngày 06/01/2023 của UBND tỉnh về việc chủ trương điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Doanh trại Đại đội kho K6/Bộ CHQS tỉnh Bình Định;

Theo đề nghị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại Tờ trình số 2020/TTr-BCH ngày 27/6/2024; Báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư số 358/BC-SKHĐT ngày 24/6/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Công trình: Doanh trại Đại đội kho K6/Bộ CHQS tỉnh Bình Định, với nội dung chủ yếu như sau:

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung

- a) Quy mô đầu tư: Bổ sung các hạng mục phòng cháy, chữa cháy:
- 02 bãi đậu xe PCCC.
 - Bể nước ngầm PCCC 300m³ và Nhà đặt máy bơm 25m².
 - Hệ thống báo cháy tự động hạng mục Nhà ở cán bộ chiến sĩ, Kho vật chất tổng hợp, Kho vật chất SSCĐ; Nhà để xe máy.

- Hệ thống chữa cháy vách tường cho hạng mục Nhà ở cán bộ chiến sĩ, Kho vật chất tổng hợp, Kho vật chất SSCĐ, Nhà để xe máy; Hệ thống chữa cháy tự động cho hạng mục Kho vật chất tổng hợp, Kho vật chất SSCĐ.

- Hệ thống chữa cháy ngoài nhà, cụm bơm chữa cháy bao gồm 03 máy: 01 máy bơm điện; 01 máy bơm diesel công suất $Q=180\text{m}^3/\text{h}$, $H=70\text{m}$; 01 máy bơm bù áp công suất $Q=20\text{m}^3/\text{h}$, $H=70\text{m}$.

b) Tổng mức đầu tư dự án sau khi điều chỉnh, bổ sung: **12.639.975.000 đồng** (Mười hai tỷ, sáu trăm ba mươi chín triệu, chín trăm bảy mươi lăm nghìn đồng).

Đơn vị tính: đồng.

TT	Nội dung cơ cấu chi phí	Giá trị đã phê duyệt tại Quyết định số 4685/QĐ-UBND ngày 25/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh	Điều chỉnh, bổ sung	Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung
	Tổng cộng	10.000.000.000	+2.639.975.000	12.639.975.000
1	Chi phí xây dựng	8.514.607.000	+1.932.523.000	10.447.130.000
2	Chi phí thiết bị	110.000.000	+286.000.000	396.000.000
3	Chi phí QLDA	266.005.000	+69.500.000	335.505.000
4	Chi phí TVĐTXD	789.300.000	+216.481.000	1.005.781.000
5	Chi phí khác	83.440.000	+9.758.000	93.198.000
6	Chi phí dự phòng	236.648.000	+125.713.000	362.361.000

c) Về mức vốn và khả năng cân đối vốn cho phần điều chỉnh, bổ sung:

Vốn đầu tư công của tỉnh bố trí để thực hiện trong kế hoạch ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Dự án đã được phân bổ 12,639 tỷ đồng tại Quyết định số 3581/QĐ-UBND ngày 28/9/2023 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021 -2025.

d) Thời gian thực hiện

TT	Nội dung	Đã phê duyệt tại Quyết định số 4685/QĐ-UBND ngày 25/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh	Điều chỉnh, bổ sung
1	Thời gian thực hiện dự án	2021 - 2023	2021 - 2024

2. Các nội dung khác: Các nội dung khác không điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 4685/QĐ-UBND ngày 25/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Công trình Doanh trại Đại đội kho K6/Bộ CHQS tỉnh Bình Định.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 4685/QĐ-UBND ngày 25/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Giám đốc kho bạc Nhà nước tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K18.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Thanh