

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 5289 /UBND-KT

Về việc tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên, vốn vay WB qua địa bàn huyện Tây Sơn.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 11 tháng 7 năm 2024

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- UBND huyện Tây Sơn;
- Ban QLDA 2.

Để đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên, vốn vay WB qua địa bàn huyện Tây Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

**1. Giao UBND huyện Tây Sơn:**

- Khẩn trương chỉ đạo các đơn vị, địa phương có liên quan tập trung công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân chấp hành phương án giải phóng mặt bằng được cấp thẩm quyền phê duyệt, nhất là 13 hộ còn lại để sớm bàn giao mặt bằng thi công; tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn tại vướng mắc, trường hợp các hộ dân cố tình không chấp hành thì tổ chức cưỡng chế hoặc bảo vệ thi công để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, hoàn thành trước **ngày 20/7/2024**.

- Chỉ đạo các đơn vị có liên quan tổ chức chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên, vốn vay WB, theo phương án duyệt.

- Tích cực phối hợp với Ban QLDA 2 và các đơn vị có liên quan để kịp thời xử lý các trường hợp hộ dân có hành vi cản trở thi công trên công trường để đảm bảo tiến độ dự án.

**2. Yêu cầu Ban QLDA 2** phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Tây Sơn và các đơn vị có liên quan để giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án một cách đồng bộ, hiệu quả.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Bộ Giao thông vận tải (báo cáo);
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP TD;
- Lưu VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tự Công Hoàng**