

Số: 2559 /QĐ-UBND

Bình Định, ngày 16 tháng 7 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Dự án: Đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ  
chuyển đổi số tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 3581/QĐ-UBND ngày 28/9/2023 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 4564/QĐ-UBND ngày 08/12/2023 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 4114/QĐ-UBND ngày 07/11/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định; Quyết định số 2305/QĐ-UBND ngày 27/6/2024 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án: Đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định;

Theo đề nghị của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định tại Tờ trình số 211/TTr-BVĐKT ngày 10/7/2024 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án số 405/BC-SKHĐT ngày 12/7/2024.

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ chuyên đổi số tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định; cụ thể như sau:

#### **1. Phần công việc đã thực hiện:**

- Tổ chức lựa chọn cấu hình, tính năng thông số kỹ thuật máy móc, thiết bị, hàng hóa thuộc Dự án; thuê tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi; lập và trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Dự án: Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật theo quy định.

- Tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Dự án: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật theo quy định.

**2. Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu:** Có Phụ lục kèm theo Quyết định này.

**Điều 2.** Chủ đầu tư Bệnh viện đa khoa tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Tài chính; Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, PCT Lâm Hải Giang;
- PVP VX;
- Lưu VT, K15.



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lâm Hải Giang**

**Phụ lục:**

**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Dự án: Đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định**

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng năm 2024 của UBND tỉnh)

S T T	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu (LCNT)	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
1	Bệnh viện đa khoa tỉnh	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu quản lý dự án	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu quản lý dự án	15.813.000	Vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý (bao gồm nguồn vốn	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Từ tháng 7 năm 2024	Trọn gói	30 ngày
2	Bình Định	Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu quản lý dự án	Thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu quản lý dự án	14.458.000	sự nghiệp) và các nguồn vốn hợp pháp khác (theo Quyết định số 2305/QĐ-UBND ngày 27/6/2024 của UBND tỉnh Bình Định)	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Từ tháng 7 năm 2024	Trọn gói	30 ngày
3		Tư vấn quản lý dự án	Quản lý dự án	626.042.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	01 (một) giai đoạn, 02 (hai) túi hồ sơ	60 ngày	Từ tháng 7 năm 2024	Trọn gói	Đến khi kết thúc, quyết toán dự án hoàn thành

S T T	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu (LCNT)	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
4	Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định	Tư vấn lập thiết kế chi tiết và dự toán	Lập thiết kế chi tiết và dự toán (Thiết kế thi công và dự toán)	295.988.000	Vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý (bao gồm nguồn vốn sự nghiệp) và các nguồn vốn hợp pháp khác (theo Quyết định số 2305/QĐ- UBND ngày 27/6/2024 của UBND tỉnh Bình Định)	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Từ tháng 7 năm 2024	Trọn gói	90 ngày
5		Tư vấn thẩm tra thiết kế thi công và thẩm tra dự toán	Thẩm tra thiết kế thi công và thẩm tra dự toán (Thẩm tra thiết kế chi tiết và thẩm tra dự toán)	27.252.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Từ tháng 7 năm 2024	Trọn gói	30 ngày
6		Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm thiết bị	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm thiết bị	60.878.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Từ tháng 7 năm 2024	Trọn gói	30 ngày
7		Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm thiết bị	Thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm thiết bị	19.880.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Từ tháng 8 năm 2024	Trọn gói	30 ngày
8		Tư vấn thẩm định giá hàng hóa, dịch vụ	Thẩm định giá hàng hóa, dịch vụ	220.000.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Từ tháng 7 năm 2024	Trọn gói	30 ngày
9		Tư vấn kiểm toán độc lập	Kiểm toán độc lập dự án	151.651.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV năm 2025	Trọn gói	30 ngày

S T T	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu (LCNT)	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
10	Bệnh viện đa khoa	Tư vấn giám sát thi công	Giám sát thi công dự án	193.414.000	Vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý (bao	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Từ tháng 9 năm 2024	Trọn gói	90 ngày
11	tỉnh Bình Định	Toàn bộ khối lượng dự án Đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định	Mua sắm thiết bị và sửa chữa, cải tạo phòng máy chủ để lắp đặt thiết bị công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định	37.542.060.000 <i>(Trong đó: - Chi phí thiết bị: 37.504.560.000; - Chi phí sửa chữa, cải tạo: 37.500.000)</i>	gồm nguồn vốn sự nghiệp) và các nguồn vốn hợp pháp khác <i>(theo Quyết định số 2305/QĐ- UBND ngày 27/6/2024 của UBND tỉnh Bình Định)</i>	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	60 ngày	Từ tháng 9 năm 2024	Trọn gói	120 ngày
<b>Tổng giá 11 gói thầu:</b>				<b>39.167.436.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi chín tỷ, một trăm sáu mươi bảy triệu, bốn trăm ba mươi sáu ngàn đồng).</b>							