

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng  
và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung  
Dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào  
dân tộc thiểu số (CRIEM) - Dự án thành phần tỉnh Bình Định  
Hợp phần 1: Nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 06/2024/QĐ-UBND ngày 23/02/2024 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 903/QĐ-TTg ngày 29/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) – Dự án thành phần tỉnh Bình Định, do ADB tài trợ; Quyết định số 314/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) - Dự án thành phần tỉnh Bình Định, vay vốn ADB;

Căn cứ Quyết định số 4454/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) – Dự án thành phần tỉnh Bình Định, Hợp phần 1: Nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông;

Căn cứ Quyết định số 5331/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) – Dự án thành phần tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 2566/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) - Dự án thành phần tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 1612/QĐ-UBND ngày 08/05/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) - Dự án thành phần tỉnh Bình Định, Hợp phần 1: Nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông;

Căn cứ Văn bản số 4748/UBND-KT ngày 24/6/2024 của UBND tỉnh về việc chủ trương thực hiện hạng mục Tuyến đường giao thông kết nối đến Cao nguyên La Vuông thuộc tuyến đường Sửa chữa, nâng cấp đường liên xã An Hưng đi Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM);

Căn cứ Văn bản số 5043/UBND-KT ngày 04/7/2024 của UBND tỉnh về việc chủ trương bổ sung tham lớp BTN C19 dày 06cm, hạng mục Nâng cấp tuyến đường từ hồ Định Bình đến trung tâm xã Vĩnh Sơn thuộc Hợp phần 1: Nâng cấp cơ sở hạ tầng Giao thông;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 87/TTr-BQL ngày 12/7/2024; ý kiến thẩm định của Sở Giao

thông vận tải tại Văn bản số 1583/SGTVT-GT ngày 12/7/2024 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 413/BC-SKHĐT ngày 17/7/2024.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung với nội dung chủ yếu như sau:

### **I. Nội dung điều chỉnh, bổ sung dự án:**

**1. Tên dự án:** Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) - Dự án thành phần tỉnh Bình Định.

**Hợp phần 1:** Nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông.

**2. Cấp quyết định đầu tư:** UBND tỉnh Bình Định.

**3. Người quyết định đầu tư:** Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

**4. Chủ đầu tư:** Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định.

**5. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh, bổ sung:** Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế Giao thông Bình Định.

### **6. Nội dung và quy mô điều chỉnh, bổ sung:**

**6.1. Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường giao thông liên huyện Vĩnh Thạnh, kết nối QL19 và huyện KBang tỉnh Gia Lai:** Bổ sung thảm lớp bê tông nhựa C19 dày 6cm trên các đoạn từ Km2+684,94 ÷ Km3+810,36 và đoạn từ Km8+00 ÷ Km17+428 thuộc tuyến Đường giao thông từ hồ Định Bình đến trung tâm xã Vĩnh Sơn.

**6.2. Sửa chữa, nâng cấp đường liên xã An Hưng đi Tam Quan, huyện Hoài Nhơn:** Điều chỉnh, bổ sung thiết kế Tuyến đường giao thông kết nối đến Cao nguyên La Vương, xã Hoài Sơn, cụ thể: Điều chỉnh xây dựng tuyến đường từ đạt tiêu chuẩn đường cấp V miền núi TCVN 4054:2005 “Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế” thành đạt tiêu chuẩn đường cấp C theo TCVN 10380:2014 “Đường Giao thông nông thôn-Yêu cầu thiết kế” để xây dựng tuyến đường theo hiện trạng, tránh tác động đến địa hình chủ yếu khu vực đồi núi thấp có cảnh quan tự nhiên đẹp, giúp cho địa phương phát triển du lịch ở khu vực này.

- Điều chỉnh tăng độ dốc dọc tuyến tại một số đoạn theo địa hình tự nhiên. Đồng thời, trên toàn tuyến xây dựng 01 cống vuông (75x75)cm, 01 cống tròn D80cm và 01 cống tròn D120cm đặt trên nền tự nhiên thay thế hệ thống cống nước đã được thiết kế cho phù hợp với hiện trường.

- Điều chỉnh chiều dài xây dựng rãnh thoát nước dọc từ L = 4.259,2m giảm còn L = 4.060m.

- Bổ sung xây dựng tường hộ lan tại một số vị trí xung yếu với chiều dài khoảng L = 286m.

(Chi tiết nội dung và quy mô điều chỉnh, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình theo hồ sơ do đơn vị tư vấn lập, được Sở Giao thông vận tải Bình Định thẩm định tại Văn bản số 1583/SGTVT-GT ngày 12/7/2024)

**7. Tổng mức đầu tư dự án điều chỉnh, bổ sung: 826.803.426.000 đồng**  
(Tám trăm hai mươi sáu tỷ, tám trăm lẻ ba triệu, bốn trăm hai mươi sáu nghìn đồng).

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	Cơ cấu nội dung chi phí	Tổng mức đầu tư được duyệt tại Quyết định số 1612/QĐUBND ngày 08/5/2024	Giá trị điều chỉnh, bổ sung (tăng (+), giảm(-))	Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh, bổ sung
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)
1	Chi phí xây dựng	638.530.298	+17.907.333	656.437.631
2	Chi phí Quản lý dự án	8.019.277	+224.167	8.243.444
3	Chi phí Tư vấn ĐTXD	36.238.009	+344.505	36.582.514
4	Chi phí khác	29.179.731	+5.438	29.185.169
5	Chi phí bồi thường, GPMB	46.050.737	0	46.050.737
6	Chi phí dự phòng	68.785.374	-18.481.443	50.303.931
	<b>Tổng cộng</b>	<b>826.803.426</b>	<b>0</b>	<b>826.803.426</b>

\* Cơ cấu nguồn vốn đầu tư: (Tổng hợp theo Văn bản số 87/TTr-BQL ngày 12/7/2024 của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, được Sở Giao thông vận tải Bình Định thẩm định tại Văn bản số 1583/SGTVT-GT ngày 12/7/2024)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	Khoản mục chi phí	Tổng kinh phí	Phân theo nguồn vốn	
			Vốn vay ADB	Vốn đối ứng
1	Chi phí xây dựng	656.437.631	596.761.483	59.676.148
2	Chi phí quản lý dự án	8.243.444		8.243.444
3	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	36.582.514		36.582.514
4	Chi phí khác	29.185.169	4.100.320	25.084.849
5	Chi phí bồi thường GPMB	46.050.737		46.050.737
6	Chi phí dự phòng	50.303.931	22.935.197	27.368.734
	<b>Tổng cộng</b>	<b>826.803.426</b>	<b>623.797.000</b>	<b>203.006.426</b>

**8. Nguồn vốn đầu tư điều chỉnh, bổ sung:** Thực hiện theo Văn bản số 5043/UBND-KT ngày 04/7/2024 và Quyết định số 1612/QĐ-UBND ngày 08/05/2024 của UBND tỉnh.

**9. Nội dung khác**

- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung đã được Sở Giao thông vận tải Bình Định thẩm định tại Văn bản số 1583/SGTVT-GT ngày 12/7/2024. Đồng thời, cập nhật các thông tin báo cáo của dự án vào Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại Điều 101 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ và có trách nhiệm báo cáo cấp có thẩm quyền các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 22 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ.

- Các nội dung khác không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 4454/QĐUBND ngày 29/10/2020, Quyết định số 1612/QĐ-UBND ngày 08/05/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh và các văn bản của cấp có thẩm quyền liên quan đến dự án.

**II. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung:** Theo phụ lục đính kèm Quyết định này.

**Điều 2.** Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 4454/QĐ-UBND ngày 29/10/2020, Quyết định số 1612/QĐ-UBND ngày 08/5/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh, Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /j

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT N.T. C. Hoàng;
- PVPKT;
- Lưu: VT, K10.



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tự Công Hoàng**

## PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU BỔ SUNG

Dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM)

Dự án thành phần tỉnh Bình Định, Hợp phần 1: Nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày          /          /2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
1	Ban QLDA Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	Tư vấn lập Thiết kế BVTC – DT điều chỉnh, bổ sung	Lập Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán điều chỉnh, bổ sung	141.181	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Tháng 7/2024	Trọn gói	20 ngày
<b>Tổng cộng giá trị các gói thầu: 141.181.000 đồng</b> (Một trăm bốn mươi một triệu, một trăm tám mươi một nghìn đồng)											