

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu cải táng phục vụ giải phóng mặt bằng
dự án Khu đô thị Nam đường Hùng Vương và các dự án khác
trên địa bàn thành phố Quy Nhơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 3059/QĐ-UBND ngày 17/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu cải táng phục vụ GPMB dự án Khu đô thị Nam đường Hùng Vương và các dự án khác trên địa bàn thành phố Quy Nhơn;

Căn cứ Quyết định số 1872/QĐ-UBND ngày 27/5/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu Cải táng phục vụ GPMB dự án Khu đô thị Nam đường Hùng Vương và các dự án khác trên địa bàn thành phố Quy Nhơn;

Căn cứ Quyết định số 2499/QĐ-UBND ngày 11/7/2024 của UBND tỉnh về việc phân bổ chi tiết và điều chỉnh nội bộ kinh phí thực hiện các công trình hạ tầng phát triển quỹ đất và các khu tái định cư, hỗ trợ, bồi thường, GPMB các dự án của tỉnh năm 2024 (đợt 6);

Theo đề nghị của Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh tại Tờ trình số 105/TTr-BGPMB ngày 17/7/2024 và Báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư số 424/BC-SKHĐT ngày 24/7/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu cải táng phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị Nam đường Hùng Vương và các dự án khác trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, với những nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Trưởng ban Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP KT;
- Lưu: VT, K14, K16.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
DỰ ÁN: HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU CẢI TÁNG PHỤC VỤ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN KHU
ĐÔ THỊ NAM HÙNG VƯƠNG VÀ CÁC DỰ ÁN KHÁC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ QUY NHƠN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2768 /QĐ-UBND ngày 31 / 7 /2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
01	Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh	Tư vấn thiết kế BVTC và dự toán	Thiết kế BVTC và dự toán công trình	184.843	Theo Quyết định số 1872/QĐ- UBND ngày 27/5/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III năm 2024	Trọn gói	45 ngày
02		Tư vấn thẩm tra TK BVTC và dự toán	Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán	37.329		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III năm 2024	Trọn gói	30 ngày
03		Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT thi công xây dựng công trình	Lập HSMT và đánh giá HSDT thi công xây dựng công trình	47.496		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III năm 2024	Trọn gói	30 ngày
04		Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình	Thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình	23.269		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III năm 2024	Trọn gói	30 ngày

Thy

05	Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh	Bảo hiểm xây dựng công trình	Bảo hiểm xây dựng công trình	19.196	Theo Quyết định số 1872/QĐ- UBND ngày 27/5/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III năm 2024	Trọn gói	Theo thời gian thi công
06		Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	Giám sát thi công xây dựng công trình	357.191		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III năm 2024	Trọn gói	Theo thời gian thi công
07		Gói thầu số 1: Rà phá bom mìn	Rà phá bom mìn	330.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý III năm 2024	Trọn gói	60 ngày
08		Gói thầu số 2: Thi công toàn bộ khối lượng xây dựng công trình	Thi công toàn bộ khối lượng xây dựng công trình	13.437.886 (Trong đó: - Chi phí xây dựng: 12.797.987; - Dự phòng: 639.899)		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn một túi hồ sơ	60 ngày	Quý III năm 2024	Trọn gói	09 tháng

Tổng giá trị các gói thầu: 14.437.210.000 đồng
(Mười bốn tỷ, bốn trăm ba mươi bảy triệu, hai trăm mười nghìn đồng)