

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**  
Số: 2800 /QĐ-UBND

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
Bình Định, ngày 05 tháng 8 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung**  
**Dự án: Tuyến đường kết nối từ trung tâm thị xã An Nhơn**  
**đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại.**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;*

*Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 19/3/2021 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và sửa đổi, bổ sung chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B của tỉnh Bình Định; Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 02/7/2021 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường kết nối từ trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại; Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 12/6/2024 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường kết nối từ Trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại;*

*Căn cứ Quyết định số 3758/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng dự án Tuyến đường kết nối từ trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại;*

*Căn cứ Quyết định số 3838/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 và Quyết định số 4656/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Tuyến đường kết nối từ trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại;*

*Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 423/BC-SKHĐT ngày 23/7/2024 và đề nghị của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Văn bản số 1610/TTr-BQLDA ngày 16/7/2024.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Tuyến đường kết nối từ trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại. *Chi tiết có Phụ lục kèm theo.*

**Điều 2.** Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3838/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 và Quyết định số 4656/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Giám đốc Ban QLDA Giao thông tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. *./.*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K19 *qd*



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tự Công Hoàng**

**PHỤ LỤC**  
**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU BỔ SUNG**  
**Dự án: Tuyến đường kết nối từ trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại**  
(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày       / 8/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
1	Ban QLDA Giao thông tỉnh	Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh, bổ sung.	Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh, bổ sung.	494.584	Vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Từ quý III năm 2024	Đơn giá cố định	30 ngày
2		Tư vấn giám sát khảo sát bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh, bổ sung.	Tư vấn giám sát khảo sát bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh, bổ sung.	16.872		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Từ quý III năm 2024	Đơn giá cố định	10 ngày
3		Tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh, bổ sung.	Tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh, bổ sung.	6.965		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Từ quý III năm 2024	Đơn giá cố định	10 ngày
<b>Tổng cộng giá trị các gói thầu: 518.421.000 đồng</b> (Năm trăm mười tám triệu, bốn trăm hai mươi một nghìn đồng)./.											