

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh
Công trình: Mở rộng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn**

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1778/QĐ-UBND ngày 03/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Mở rộng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn; Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 16/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Mở rộng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn;

Căn cứ Quyết định số 1545/QĐ-UBND ngày 09/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Mở rộng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, hạng mục: Khoa điện, Khoa cơ khí, Khoa công nghệ ô tô và các hạng mục phụ trợ;

Căn cứ Quyết định số 4565/QĐ-UBND ngày 08/12/2023 của UBND tỉnh về việc phân bổ và giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2024; Quyết định số 413/QĐ-UBND ngày 31/01/2024 của UBND tỉnh về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2024;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh số 435/BC-SKHĐT ngày 30/7/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh Công trình: Mở rộng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1545/QĐ-UBND ngày 09/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án Dân dụng và Công nghiệp tỉnh; Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- CT, CT Lâm Hải Giang;
- PVP VX;
- Lưu VT, K20.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lâm Hải Giang

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐÃ PHÊ DUYỆT VÀ KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐIỀU CHỈNH
Công trình: Mở rộng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng					
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1545/QĐ-UBND ngày 09/5/2023													
5	Kiểm toán độc lập	454.392	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Chỉ định thầu	Quý III năm 2023	Trọn gói	90 ngày					
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu phê duyệt điều chỉnh													
Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
5	Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh	Kiểm toán độc lập	Kiểm toán phục vụ công tác quyết toán dự án hoàn thành công trình.	454.392	Ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Từ quý III năm 2024	Hợp đồng trọn gói	90 ngày	Không áp dụng	