

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất cầu kiện bê tông và gạch không nung tại Cụm công nghiệp Hóc Bọm, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn,

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quyết định số 2244/QĐ-UBND ngày 19/7/2022 của UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH Thương mại đầu tư xây dựng Thành Hưng đầu tư dự án Nhà máy sản xuất cầu kiện bê tông và gạch không nung tại Cụm công nghiệp Hóc Bọm, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 466/BC-SKHĐT ngày 15/08/2024.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất cầu kiện bê tông và gạch không nung tại Cụm công nghiệp Hóc Bọm, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn do Công ty TNHH Thương mại đầu tư xây dựng Thành Hưng làm chủ đầu tư, với nội dung như sau:

| STT | Nội dung đã phê duyệt   | Nội dung điều chỉnh  |
|-----|---|--|
| 1   | <p>- Tiến độ thực hiện dự án:</p> <p>+ Quý I/2023: Hoàn thành các thủ tục đầu tư.</p> <p>+ Quý II/2023: Khởi công xây dựng.</p> <p>+ Quý II/2024: Hoàn thành và đi vào hoạt động.</p> | <p>- Tiến độ thực hiện dự án:</p> <p>+ Quý I/2025: Hoàn thành các thủ tục đầu tư.</p> <p>+ Quý II/2025: Khởi công xây dựng.</p> <p>+ Quý I/2026: Hoàn thành và đi vào hoạt động.</p> |

**Lý do:** Dự án gặp vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dẫn đến làm chậm tiến độ thực hiện chung của dự án.

**Điều 2.** Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2244/QĐ-UBND ngày 19/7/2022 của UBND tỉnh.

**Điều 3.** Yêu cầu Công ty TNHH Thương mại đầu tư xây dựng Thành Hưng tập trung nguồn lực tài chính, sớm triển khai dự án, đảm bảo tiến độ thực hiện và các thủ tục theo quy định hiện hành để triển khai dự án, sớm hoàn thành và đi vào hoạt động.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương; Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn; Công ty TNHH Thương mại đầu tư xây dựng Thành Hưng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K1

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tuấn Thanh**