

Số: 3016/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 23 tháng 8 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Cấp nước ven biển huyện Phù Mỹ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 23/3/2023 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cấp nước ven biển huyện Phù Mỹ;

Căn cứ Quyết định số 4564/QĐ-UBND ngày 08/12/2023 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 4953/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn dự án: Cấp nước ven biển huyện Phù Mỹ;

Căn cứ Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 27/3/2024 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024;

Theo Quyết định số 499/QĐ-NSNT ngày 05/8/2024 của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Cấp nước ven biển huyện Phù Mỹ.

Theo đề nghị của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tại Tờ trình số 532/TTr-NSNT ngày 16/8/2024 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 480/BC-SKHĐT ngày 20/8/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cấp nước ven biển huyện Phù Mỹ với nội dung cụ thể theo phụ lục đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Giao Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức giám sát hoạt động đấu thầu được giao theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ, Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT TT UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh;
- CVT, PVPKT;
- Lưu: VT, K13 (17b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Thanh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Cấp nước ven biển huyện Phù Mỹ

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /8/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Stt	Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
I		GIAI ĐOẠN 1											
1	Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn	Bảo hiểm xây dựng công trình	Bảo hiểm xây dựng công trình	106.588	Thực hiện theo Quyết định số 4953/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý 3-4 năm 2024	Trọn gói	10 tháng	Không áp dụng	
2		Tư vấn lập quy hoạch tổng thể mặt bằng	Lập quy hoạch tổng thể mặt bằng	89.644		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý 3-4 năm 2024	Trọn gói	02 tháng	Không áp dụng	
3		Tư vấn lập đề án khai thác nước mặt	Lập đề án khai thác nước mặt	71.860		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý 2 năm 2025	Trọn gói	03 tháng	Không áp dụng	
4		Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu thi công, lắp đặt thiết bị và giám sát	Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu thi công, lắp đặt thiết bị và giám sát trạm bơm nước thô, khu xử lý, tuyến ống nước thô, nước sạch, đường dây 22kV và TBA	91.582		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý 3 năm 2024	Trọn gói	03 tháng	Không áp dụng	

Stt	Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
5	Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn	Tư vấn thẩm định E-HSMT và KQLC nhà thầu thi công, lắp đặt thiết bị và giám sát	Thẩm định E-HSMT và KQLC nhà thầu thi công, lắp đặt thiết bị, giám sát trạm bơm nước thô, khu xử lý, tuyến ống nước thô, nước sạch, đường dây 22kV và trạm biến áp	99.799	Thực hiện theo Quyết định số 4953/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh	Chi định thầu rút gọn		15 ngày	Quý 3 năm 2024	Trọn gói	03 tháng	Không áp dụng	
6		Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị đường dây 22kV và trạm biến áp trạm bơm nước thô và khu xử lý	Xây dựng, lắp đặt thiết bị đường dây 22kV và trạm biến áp trạm bơm nước thô và khu xử lý	1.372.607 (Trong đó: - Chi phí xây dựng, thiết bị: 1.354.393; - Chi phí thí nghiệm: 18.214)		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	90 ngày	Quý 3-4 năm 2024	Trọn gói	03 tháng	Không áp dụng	
7		Tư vấn giám thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị đường dây 22kV và trạm biến áp trạm bơm nước thô và khu xử lý	Giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị đường dây 22kV và trạm biến áp trạm bơm nước thô và khu xử lý	18.860		Chi định thầu rút gọn		15 ngày	Quý 3-4 năm 2024	Trọn gói	03 tháng	Không áp dụng	

Stt	Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
8	Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn	Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị trạm bơm nước thô, khu xử lý nước và tuyến ống nước thô, nước sạch	Thi công công xây dựng, lắp đặt thiết bị, trạm bơm nước thô, khu xử lý nước sạch, tuyến ống nước thô, tuyến ống phân phối nước sạch	46.536.472 (Trong đó: - Chi phí xây dựng, thiết bị: 46.045.170; - Dự phòng khối lượng phát sinh 1,067%: 491.302)	Thực hiện theo Quyết định số 4953/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	90 ngày	Quý 3-4 năm 2024	Đơn giá cố định	10 tháng	Không áp dụng	
9		Tư vấn giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị trạm bơm nước thô, khu xử lý nước và tuyến ống nước thô, nước sạch	Giám sát thi công công xây dựng, lắp đặt thiết bị, trạm bơm nước thô, khu xử lý nước sạch, tuyến ống nước thô và nước sạch	707.559		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	90 ngày	Quý 3-4 năm 2024	Trọn gói	10 tháng	Không áp dụng	

Stt	Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
II GIAI ĐOẠN 2													
10	Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn	Bảo hiểm xây dựng công trình (giai đoạn 2)	Bảo hiểm xây dựng công trình	117.105	Thực hiện theo Quyết định số 4953/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý 1-2 năm 2025	Trọn gói	08 tháng	Không áp dụng	
11		Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSMT gói thầu thi công, lắp đặt thiết bị và giám sát (giai đoạn 2)	Lập E-HSMT và đánh giá E-HSMT gói thầu thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị và giám sát, trạm bơm tăng áp, tuyến ống nước sạch, đường dây 22kV và trạm biến áp	78.983		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý 1-2 năm 2025	Trọn gói	03 tháng	Không áp dụng	
12		Tư vấn thẩm định E-HSMT và KQLC nhà thầu gói thầu thi công, lắp đặt thiết bị và giám sát (giai đoạn 2)	Thẩm định E-HSMT và đánh giá KQLC nhà thầu gói thầu thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị và giám sát, trạm bơm tăng áp, tuyến ống nước sạch, đường dây 22kV và trạm biến áp	93.903		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý 1-2 năm 2025	Trọn gói	03 tháng	Không áp dụng	

Stt	Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
13	Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn	Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị đường dây 22kV và trạm biến áp trạm bơm tăng áp	Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị đường dây 22kV và trạm biến áp trạm bơm tăng áp	1.293.709 (Trong đó: - Chi phí xây dựng, thiết bị: 1.276.997; - Chi phí thí nghiệm: 16.712)	Thực hiện theo Quyết định số 4953/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	90 ngày	Quý 1-2 năm 2025	Trọn gói	03 tháng	Không áp dụng	
14		Tư vấn giám thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị đường dây 22kV và trạm biến áp trạm bơm tăng áp	Giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị đường dây 22kV và trạm biến áp trạm bơm tăng áp	20.384		Chỉ định thầu rút gọn	15 ngày	Quý 1-2 năm 2025	Trọn gói	03 tháng	Không áp dụng		

Stt	Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
15	Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn	Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị, trạm bơm tăng áp và tuyến ống nước sạch	Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị, trạm bơm tăng áp và tuyến ống nước sạch	43.634.927 (Trong đó: - Chi phí xây dựng, thiết bị: 43.174.258; - Dự phòng khối lượng phát sinh 1,067%: 460.669)	Thực hiện theo Quyết định số 4953/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	90 ngày	Quý 1-2 năm 2025	Đơn giá cố định	08 tháng	Không áp dụng	
16		Tư vấn giám sát công tác thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị, trạm bơm tăng áp và tuyến ống nước sạch	Giám sát công tác thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị, trạm bơm tăng áp và tuyến ống nước sạch	721.438		Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	90 ngày	Quý 1-2 năm 2025	Trọn gói	08 tháng	Không áp dụng		
17		Kiểm toán công trình	Kiểm toán công trình	382.050		Chỉ định thầu rút gọn	15 ngày	Sau khi công trình hoàn thành	Trọn gói	03 tháng	Không áp dụng		
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 95.437.470.000 đồng.													