

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 6133 / UBND-VX

Bình Định, ngày 11 tháng 08 năm 2024

V/v chủ trương gia hạn tiến độ thực hiện dự án Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh tại xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- UBND huyện Tuy Phước;
- Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 2028/SKHĐT-TTXX ngày 30/07/2024 về chủ trương gia hạn tiến độ thực hiện dự án Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh tại xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương gia hạn tiến độ thực hiện dự án Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh tại xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước đến ngày 01/01/2027 (thêm 24 tháng) như đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các ngành liên quan tại văn bản nêu trên. Giao Sở Xây dựng phối hợp với nhà đầu tư thực hiện điều chỉnh Hợp đồng dự án đầu tư có sử dụng đất để theo dõi, quản lý dự án theo quy định.

2. Đối với nội dung nhà đầu tư kiến nghị được Đầu tư xây dựng và kinh doanh dự án theo hình thức chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư hoàn thành hạ tầng kỹ thuật và triển khai kinh doanh dự án theo hình thức phân lô bán nền để tổ chức, cá nhân tự xây dựng nhà ở: Giao Sở Xây dựng hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện theo quy định.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan phối hợp thực hiện./

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVP KT;
- Lưu: VT, K1, K14.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tuấn Thanh**