

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 6145/UBND-NC

Bình Định, ngày 12 tháng 8 năm 2024

V/v điều chỉnh thời gian thực hiện
dự án Cơ sở huấn luyện dự bị động
viên tỉnh Bình Định

Kính gửi:

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại Văn bản số 2440/BCH-HCKT ngày 03/8/2024 về việc xin chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Cơ sở huấn luyện dự bị động viên tỉnh Bình Định và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 2113/SKHĐT-TH ngày 06/8/2024; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan lập thủ tục điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Cơ sở huấn luyện dự bị động viên tỉnh Bình Định, trình thẩm định và phê duyệt theo đúng trình tự quy định của pháp luật.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K1, K18.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng