

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 6183/UBND-KT

Về việc báo cáo tình hình thực hiện dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025, qua địa bàn tỉnh.

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 13 tháng 8 năm 2024

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Giao thông vận tải;
- Ban QLDA 85, 2.

Đến nay, theo báo cáo của các địa phương và các đơn vị có liên quan, tình hình thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025, qua địa bàn tỉnh Bình Định đã hoàn thành, bàn giao 100% mặt bằng cho Chủ đầu tư triển khai dự án (*ngoại trừ phạm vi diện tích rừng tự nhiên chưa có chủ trương điều chỉnh, bổ sung chuyển đổi rừng, đất rừng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội*). Để đảm bảo cho việc chỉ đạo điều hành, đáp ứng yêu cầu tiến độ thực hiện dự án, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Yêu cầu Ban QLDA 85, 2 chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan kiểm tra, rà soát, tổng hợp báo cáo cụ thể các nội dung còn tồn tại vướng mắc gây ảnh hưởng đến việc tổ chức thi công dự án, thuộc trách nhiệm giải quyết của địa phương (*công tác giải phóng mặt bằng, mở vật liệu, bãi thải, . . .*); báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trước **ngày 20/8/2024**, để xem xét chỉ đạo thực hiện đảm bảo đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ GTVT (báo cáo);
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- Ban GPMB tỉnh;
- UBND các huyện: HA, PM, PC, TS, TP;
- UBND các thị xã AN, HN;
- UBND TP Quy Nhơn;
- CVP, PVP TD;
- Lưu VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng