

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 6429 /UBND-KT

V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng công trình Khu tái định cư phục vụ dự án Xây dựng tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn từ Quốc lộ 1D đến Quốc lộ 19 mới.

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 20 tháng 8 năm 2024

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Xây dựng;
- Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 2179/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 13/8/2024 về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng công trình Khu tái định cư phục vụ dự án Xây dựng tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn từ Quốc lộ 1D đến Quốc lộ 19 mới và đề nghị của Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh tại Văn bản số 847/BGPMB-HT ngày 26/7/2024, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý cho Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu Toàn bộ khối lượng xây dựng và thiết bị dự án Khu tái định cư phục vụ dự án Xây dựng tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn từ Quốc lộ 1D đến Quốc lộ 19 mới đến **ngày 31/10/2024**, như nội dung đề nghị tại các Văn bản nêu trên.

2. Yêu cầu Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và chỉ đạo Liên danh các nhà thầu tập trung nhân lực, vật tư, thiết bị,... sớm thi công hoàn thiện, bàn giao công trình vào đúng thời gian gia hạn nêu trên. Đồng thời, Chủ đầu tư và các bên liên quan phải xác định rõ trách nhiệm của mỗi bên đối với những thiệt hại do chậm tiến độ gây ra theo quy định tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- UBND TP Quy Nhơn;
- CVP, PVPTD;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tự Công Hoàng**