

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
Số: 3055 /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Định, ngày 27 tháng 8 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng
Dự án: Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến - Đề Gi.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh về việc chủ trương đầu tư xây dựng dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến đến Đề Gi, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định;

Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 06/12/2020; Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 19/3/2021; Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 23/3/2023 của HĐND tỉnh về việc chủ trương đầu tư và sửa đổi, bổ sung chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B của tỉnh Bình Định;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 12/6/2024 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến - Đề Gi;

Căn cứ Quyết định số 1338/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 của chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến - Đề Gi;

Căn cứ Quyết định số 3975/QĐ-UBND ngày 25/9/2020, Quyết định số 905/QĐ-UBND ngày 23/3/2022; Quyết định số 1398/QĐ-UBND ngày

26/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến - Đê Gi;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 486/BC-SKHĐT ngày 23/8/2024 và đề nghị của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Văn bản số 1875/TTr-BQLGT ngày 13/8/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến - Đê Gi, với nội dung chính như sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung thời gian thực hiện của dự án.

Thời gian thực hiện dự án theo Quyết định số 1398/QĐ-UBND ngày 26/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh	Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh, bổ sung
Năm 2019 - 2023	Năm 2019 - 2024

2. Các nội dung khác không điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 1338/QĐ-UBND ngày 18/4/2019, Quyết định số 3975/QĐ-UBND ngày 25/9/2020, Quyết định số 905/QĐ-UBND ngày 23/3/2022, Quyết định số 1398/QĐ-UBND ngày 26/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh và các quyết định của cấp có thẩm quyền liên quan đến dự án.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1338/QĐ-UBND ngày 18/4/2019, Quyết định số 3975/QĐ-UBND ngày 25/9/2020, Quyết định số 905/QĐ-UBND ngày 23/3/2022, Quyết định số 1398/QĐ-UBND ngày 26/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Ban QLDA Giao thông tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Phù Cát và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K19.(M.12b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng