

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 6831 /UBND-KT
V/v dự án Môi trường bền vững
các thành phố Duyên hải - Tiểu
dự án thành phố Quy Nhơn

Bình Định, ngày 04 tháng 09 năm 2024

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Xây dựng;
- Sở Tài chính;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh;
- UBND thành phố Quy Nhơn.

Xét đề nghị của Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh tại Văn bản số 1288/BQLDA-DA2 ngày 29/8/2024 về việc xin chủ trương một số nội dung liên quan đến Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn (có các văn bản kèm theo), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:


1. Yêu cầu Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh khẩn trương rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành các gói thầu, hợp đồng còn lại (Hợp đồng QN-1.28 Tư vấn kiểm toán giai đoạn 2; Hợp đồng QN-4.27 Tư vấn kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành; Hợp đồng QN-4.12 Tư vấn đánh giá dự án và báo cáo hoàn thành dự án; Hợp đồng QN-1.9 Tuyến cống mạng cấp 3, các trạm bơm và các tuyến cống áp lực...); xử lý, giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc (nếu có); tập trung rà soát, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và giải ngân vốn đầu tư công và bàn giao, đưa vào sử dụng đối với các gói thầu, hợp đồng đã thực hiện hoàn thành theo quy định.

Tích cực phối hợp, làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường để Bộ sớm có kế hoạch kiểm tra công trình, ra thông báo kết quả vận hành của Nhà máy đạt yêu cầu theo Giấy phép môi trường trường trước khi bàn giao chính thức; xây dựng kế hoạch tổ chức giao nhận hồ sơ, kiểm tra hiện trường, hoàn thành hướng dẫn cho cán bộ kỹ thuật quản lý, vận hành nhà máy để chuẩn bị bàn giao công trình Nhà máy xử lý nước thải Nhơn Bình thuộc hợp đồng QN 1.7 cho đơn vị quản lý sử dụng và thực hiện các nội dung khác có liên quan của dự án theo quy định.

2. Về đề xuất chủ trương cho bàn giao tạm Nhà máy xử lý nước thải Nhơn Bình thuộc Hợp đồng QN 1.7: Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Quy Nhơn và các cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét, tham mưu đề xuất, báo cáo UBND tỉnh; hoàn thành trước ngày 14/9/2024.

3. Về việc sử dụng 100% vốn ngân sách tỉnh để thanh toán chi phí quản lý, vận hành Nhà máy xử lý nước thải Nhơn Bình từ sau ngày 30/6/2024: Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố Quy Nhơn và các cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét, tham mưu đề xuất, báo cáo UBND tỉnh; hoàn thành trước ngày 14/9/2024.

4. Về báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét, kịp thời tham mưu đề xuất, báo cáo UBND tỉnh.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh N.T.C.Hoàng;
- CVP, PVPKT;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K14.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng