

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 6965/UBND-VX

Bình Định, ngày 09 tháng 9 năm 2024

Về việc chủ trương thanh toán  
khối lượng xây lắp hoàn thành  
dự án: Bệnh viện đa khoa khu  
vực Bồng Sơn; Hạng mục:  
Khoa Truyền nhiễm

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Y tế ;
- Sở Tài chính.

Theo đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 197/TTr-SYT ngày 19/8/2024 và đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 3045/SXD-QLXD&VL ngày 29/8/2024 về việc chủ trương thanh toán bổ sung 2% thuế giá trị gia tăng cho khối lượng xây lắp hoàn thành thực hiện từ ngày 01/01/2023 đến 30/6/2023 của dự án: Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn; Hạng mục: Khoa Truyền nhiễm (có ý kiến tham gia của Sở Tài chính tại Công văn số 2948/STC-TCĐT ngày 28/8/2024, của Cục thuế tỉnh tại Công văn số 597/CTBDI-TTHT ngày 21/02/2024 và Công văn số 3136/CTBDI-TTKT3 ngày 28/8/2024); Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về chủ trương cho thanh toán bổ sung 2% thuế giá trị gia tăng cho khối lượng xây lắp hoàn thành thực hiện từ ngày 01/01/2023 đến 30/6/2023 của dự án: Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn; Hạng mục: Khoa Truyền nhiễm, như đề xuất của Sở Xây dựng tại Công văn số 3045/SXD-QLXD&VL nêu trên.

2. Sở Y tế (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm thực hiện thẩm định và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án nêu trên theo thẩm quyền để tiếp tục thanh toán khối lượng xây lắp hoàn thành đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Giám đốc Sở Y tế và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thực hiện./.



**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch, PCT Lâm Hải Giang;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- PVP VX;
- Lưu VP, K14, K15.





**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lâm Hải Giang**