

Số: 3288/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 18 tháng 9 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn
Dự án: Hệ thống cấp nước tập trung tại xã Ân Thạnh,
Ân Đức - huyện Hoài Ân

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 4564/QĐ-UBND ngày 08/12/2023 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 3017/QĐ-UBND ngày 23/8/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt dự án Hệ thống cấp nước tập trung tại xã Ân Thạnh, Ân Đức - huyện Hoài Ân;

Theo đề nghị của UBND huyện Hoài Ân tại Tờ trình số 131/TTr-UBND ngày 12/9/2024 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 536/BC-SKHĐT ngày 13/9/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn dự án: Hệ thống cấp nước tập trung tại xã Ân Thạnh, Ân Đức - huyện Hoài Ân với nội dung cụ thể theo phụ lục đính kèm Quyết định này.

Điều 2.

1. Giao UBND huyện Hoài Ân (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức giám sát hoạt động đấu thầu được giao theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVT, PVPKT;
- Lưu: VT, K13 (17b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lâm Hải Giang

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU TƯ VẤN
Dự án: Hệ thống cấp nước tập trung tại xã Ân Thạnh, Ân Đức - huyện Hoài Ân
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /9/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tuỳ chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	UBND huyện Hoài Ân	Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán	Khảo sát địa hình, địa chất bước lập thiết kế BVTC-DT; Lập thiết kế BVTC-DT	994.052	Thực hiện theo Quyết định số 3017/QĐ-UBND ngày 23/8/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh	Đấu thầu rộng rãi qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	60 ngày	Quý III năm 2024	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	
2		Tư vấn giám sát khảo sát bước thiết kế bản vẽ thi công	Giám sát công tác khảo sát bước lập thiết kế bản vẽ thi công	9.375		Chỉ định thầu rút rọn	07 ngày	Quý III năm 2024	Trọn gói	30 ngày			
3		Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – dự toán	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – dự toán	96.628		Chỉ định thầu rút rọn	07 ngày	Quý III năm 2024	Trọn gói	05 ngày			

4	UBND huyện Hoài Ân	Tư vấn khảo sát, thiết kế, lập trích đo bản đồ địa chính phục vụ công tác bồi thường GPMB thu hồi đất	Khảo sát, thiết kế, lập trích đo bản đồ địa chính phục vụ công tác bồi thường GPMB thu hồi đất	22.000	Thực hiện theo Quyết định số 3017/QĐ-UBND ngày 23/8/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	07 ngày	Quý III năm 2024	Trọn gói	10 ngày	Không áp dụng
5		Tư vấn lập hồ sơ cấp phép khai thác nước dưới đất	Lập hồ sơ cấp phép khai thác nước dưới đất	11.323		Chỉ định thầu rút gọn	07 ngày	Quý III năm 2024	Trọn gói	30 ngày	
6		Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán	Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán	8.111		Chỉ định thầu rút gọn	07 ngày	Quý III năm 2024	Trọn gói	60 ngày	
7		Tư vấn thẩm định giá thiết bị	Thẩm định giá thiết bị	14.727		Chỉ định thầu rút gọn	07 ngày	Quý III năm 2024	Trọn gói	05 ngày	
Tổng giá trị các gói thầu				1.156.216							