

Số: 7388/UBND-TH

Bình Định, ngày 20 tháng 9 năm 2024

V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng dự án Nâng cấp mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- UBND thị xã An Nhơn;
- Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 2512/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 16/9/2024 về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị khu khai thác nước thô, khu xử lý, thuộc dự án Nâng cấp mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý cho Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị khu khai thác nước thô, khu xử lý, thuộc dự án Nâng cấp mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn đến ngày 30 tháng 12 năm 2024.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan hướng dẫn Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn triển khai việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng nêu tại khoản 1 theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVP KT;
- Lưu: VT, K13 (17b).

KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



Lâm Hải Giang