

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng tại cuộc họp nghe báo cáo phương án đầu tư dự án Tuyến đường Hoài Nhơn – An Lão.

Ngày 26/9/2024, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo phương án đầu tư dự án Tuyến đường Hoài Nhơn – An Lão. Thành phần dự họp gồm: Đại diện lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng UBND tỉnh, Ban QLDA Giao thông tỉnh, UBND thị xã Hoài Nhơn, UBND các huyện Hoài Ân, An Lão và các đơn vị có liên quan. Sau khi nghe báo cáo của Ban QLDA Giao thông tỉnh và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Dự án Tuyến đường kết nối từ Hoài Nhơn đến An Lão có vai trò rất quan trọng nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của các huyện An Lão, Hoài Ân, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông theo định hướng quy hoạch, giải quyết thể lưu thông độc đạo theo tuyến ĐT.629 thường xuyên bị ách tắc trong mùa mưa lũ, vì vậy các địa phương đã nhiều lần kiến nghị UBND tỉnh đầu tư xây dựng. Yêu cầu Ban QLDA Giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, đề đăng báo cáo cho Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy xin ý kiến về chủ trương đầu tư xây dựng dự án, với các nội dung chính như sau:

- Rà soát nêu rõ về mục tiêu đầu tư xây dựng dự án để thấy rõ tầm quan trọng, sự cần thiết phải đầu tư xây dựng dự án, nêu rõ việc kết nối hạ tầng giao thông trong hiện tại và tương lai; đồng thời, thuyết minh đầy đủ chi tiết về phương án tuyến được lựa chọn, có so sánh với phương án tuyến quy hoạch, . . .

- Rà soát tính toán kỹ về kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng để đảm bảo đầy đủ, không được để thiếu gây ảnh hưởng đến việc điều chỉnh, bổ sung dự án.

2. Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật hợp lý, lựa chọn giải pháp thiết kế phù hợp với điều kiện địa hình, đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác sử dụng, tránh sạt trượt mái ta luy.

3. Giao UBND các huyện Hoài Ân, An Lão có trách nhiệm cập nhật phương án tuyến được chọn vào quy hoạch của địa phương theo đúng quy định.

4. Giao UBND huyện An Lão phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương cập nhật phương án tuyến vào Đồ án Quy hoạch đô thị An Hòa để kịp thời báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

5. Giao UBND các huyện An Lão, Hoài Ân và UBND thị xã Hoài Nhơn phối hợp rà soát, kịp thời bổ sung diện tích đất rừng bị ảnh hưởng của dự án vào kế hoạch sử dụng đất rừng năm 2025, trình cấp thẩm quyền phê duyệt để đảm bảo cho việc triển khai dự án theo đúng quy định.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP TD;
- Lưu: VT, K19.

TL.CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Trọng Triêm