

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư  
dự án Nhà máy sản xuất ngói màu không nung – xi măng cốt liệu  
tại Cụm công nghiệp Tây Xuân, xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn**

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quyết định số 1350/QĐ-UBND ngày 26/4/2022 của UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH Thương mại Võ Xuân Lộc đầu tư dự án Nhà máy sản xuất ngói màu không nung – xi măng cốt liệu tại Cụm công nghiệp Tây Xuân, xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 568/BC-SKHĐT ngày 20/9/2024; ý kiến kết luận của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 23/9/2024.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất ngói màu không nung – xi măng cốt liệu tại Cụm công nghiệp Tây Xuân, xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn do Công ty TNHH Thương mại Võ Xuân Lộc làm chủ đầu tư, với nội dung như sau:

Stt	Nội dung đã phê duyệt	Nội dung điều chỉnh
1	- Tiến độ thực hiện dự án: + Quý IV/2022: Hoàn thành các thủ tục đầu tư. + Quý I/2023: Khởi công xây dựng. + Quý II/2023: Hoàn thành và đi vào hoạt động.	- Tiến độ thực hiện dự án: + Quý IV/2024: Hoàn thành các thủ tục đầu tư. + Quý I/2025: Khởi công xây dựng. + Quý IV/2025: Hoàn thành và đi vào hoạt động.

**Điều 2.** Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1350/QĐ-UBND ngày 26/4/2022 của UBND tỉnh.

**Điều 3.**

1. UBND huyện Tây Sơn khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để Nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ theo quy định.

2. Yêu cầu Công ty TNHH Thương mại Võ Xuân Lộc thực hiện tốt việc phối hợp với địa phương trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Khẩn trương triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ quy định; thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định hiện hành; tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định về quy hoạch, đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động và các quy định khác có liên quan trong quá trình đầu tư xây dựng và hoạt động của dự án. Nếu đến thời điểm trên mà dự án vẫn chưa hoàn thành, đi vào hoạt động, dự án sẽ bị thu hồi theo quy định của pháp luật đầu tư.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn; Công ty TNHH Thương mại Võ Xuân Lộc và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K6.

*[Handwritten signature]*

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



*[Handwritten signature]*  
**Nguyễn Tự Công Hoàng**