

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xưởng sản xuất ba lô xuất khẩu của Công ty TNHH Fan tại Cụm công nghiệp Tà Súc (giai đoạn 2), xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 1808/QĐ-UBND ngày 07/6/2022 của UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Xưởng sản xuất ba lô xuất khẩu của Công ty TNHH Fan tại Cụm công nghiệp Tà Súc (giai đoạn 2), xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 543/BCSKHĐT ngày 16/9/2024; ý kiến kết luận của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 23/9/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xưởng sản xuất ba lô xuất khẩu của Công ty TNHH Fan tại Cụm công nghiệp Tà Súc (giai đoạn 2), xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh, với nội dung như sau:

Stt	Nội dung đã phê duyệt	Nội dung đề nghị điều chỉnh
1	- Tiến độ thực hiện dự án: + Quý II/2022 - Quý IV/2022: Tiến hành các thủ tục đầu tư, đất đai, cấp phép xây dựng; + Quý IV/2022: Khởi công xây dựng; + Quý IV/2023: Hoàn thành và đi vào hoạt động.	- Tiến độ thực hiện dự án: + Quý III/2022 - Quý III/2024: Tiến hành các thủ tục đầu tư, đất đai, cấp phép xây dựng; + Quý IV/2024: Khởi công xây dựng; + Quý IV/2025: Hoàn thành và đi vào hoạt động.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1808/QĐ-UBND ngày 07/6/2022 của UBND tỉnh.

Điều 3. Yêu cầu Công ty TNHH Fan khẩn trương triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ quy định; tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định hiện hành về quy hoạch, đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động và các quy định khác có liên quan trong quá trình đầu tư xây dựng và hoạt động của dự án.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh; Công ty TNHH Fan và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K6.

[Handwritten signature]

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]
Nguyễn Tự Công Hoàng